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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Through Cooperative Agreement (CA) No. 511-A-00-05-00153-00, dated August 1, 2005, 

USAID/Bolivia awarded ACDI/VOCA the Integrated Community Development Fund (ICDF) 

for a period of five years.  This agreement was later modified to include civil society and 

municipal strengthening activities. Pursuant to the terms of Modification 7 approved by 

USAID/Bolivia, ICDF methodology was subsequently adjusted to more directly respond to the 

diverse development needs as well as support the policies and strategy of the Plurinational State 

of Bolivia (PSB) as outlined in Implementation Letter (IL) No. 043. The modification also 

provided for a restructuring of the program to reflect two components: economic and community 

development. 

 

In July 2009, ACDI/VOCA responded to a Request for Revised Application (RFRA) that reflects 

new activities and/or the expansion of activities being implemented. The approach presented was 

framed by the PSB’s National Integrated Development with Coca Plan (Plan Nacional de 

Desarrollo Integral con Coca) and geographically centered in the municipality of La Asunta, 

which was assigned 50 percent of new sub-award resources. Proposed activities focused on high 

and immediate-impact health, education, potable water, road infrastructure and economic 

development projects. This application was approved and reflected in CA Modification 14.  

 

Throughout the aforementioned series of methodological and geographical adjustments, the 

ICDF has maintained its primary goal of supporting the joint efforts of the U.S. government 

(USG) and the PSB to establish a sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions.  The 

ICDF’s strategy is to meet basic human needs and alleviate poverty by improving social and 

economic conditions in the Yungas of La Paz and the Tropics of Cochabamba (TC). 

 

This report covers the fourth quarter of fiscal year 2009, encompassing activities carried out 

between July 1 and September 30, 2009. At the close of the quarter, the total number of small-

grant development projects under the ICDF was 546 including 290 community development 

projects and 256 economic development projects. The 39 projects cancelled in the TC were 

eliminated from the project portfolio as no activity or expenses were incurred. During the 

quarter, 69 new projects were added. At the end of the quarter, seven projects were in the design 

phase, 19 were under procurement, and 164 were in implementation. Thirty-five ICDF projects 

were concluded during this reporting period. Of these, three were community development 

projects and 32 were from the economic development portfolio. To date, 356 subaward projects 

have been completed.  

During the reporting period, the ICDF accomplished multiple key activities contributing to its 

overall objectives. Highlights include: 

 A group of producers and community leaders participated in a mini-fair organized as part 

of United States Independence Day celebrations. At the fair, producers had the 

opportunity to showcase the achievements they have made to all attendees.  

 

 Towards the end of July, delegates from the PSB and USG made a visit to the Unidad 

Academica Campesina Carmen Pampa (UAC-CP) and the community of Tocaña.  The 

UAC-CP used the visit as an opportunity to demonstrate the advancements it has made 

with the support of the ICDF and Rural Competitiveness Activity (ARCo) project.  For 
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their part, the Tocaña community demonstrated once again the strength of its cultural 

traditions and how it is using this richness to generate economic opportunities.  

 

 During mid August, Bruce Bayle, USAID Regional Environmental Advisor for South 

America, visited several ICDF projects, including the Coroico landfill and various health 

centers. Mr. Bayle expressed great satisfaction with the environmental procedures being 

applied at the ICDF project sites visited. He made some recommendations, which have 

since been included in the ICDF’s environmental unit’s work plans.  

 

 During late August, the Vice Ministry for Coca and Integrated Development (VCDI) 

convened a technical committee (comité técnico in Spanish, CT) in order to review, 

discuss and approve 69 projects with a combined budget of US$ 1.4 million. The 

majority of projects reflected the concepts approved in Modification 14. These projects, 

which were developed utilizing input from various stakeholders, were brought before 

USAID and the VCDI for consideration during the CT as proposed in ACDI/VOCA’s 

response to the RFRA. 

 

 During the first week of September, a delegation of high level officials from the PSB and 

the USG visited Alto Beni.  During this trip, community leaders from this region had the 

opportunity to meet these officials and present the community and economic 

development accomplishments achieved with the support of USAID funding through the 

ICDF and ARCo projects. 

 

 In the beginning of September the results of the Unsatisfied Basic Needs and income 

survey for the Yungas of La Paz were presented tor representatives from the PSB, 

USAID Integrated Development Office and US Embassy officials.  

 

 As part of its monitoring and evaluation activities, the ICDF completed a study on its 

potable water and sanitation projects in order to systematize the program’s experiences 

and lessons learned in this key area of work. The results of this study will be presented to 

the PSB and USAID in the near future.  
 

 The three projects concluded under the community development component were 

―Provision of Materials for the UAC-CP Dining Hall Construction‖, ―Huaycuni Training 

Center‖ and ―the San José de Peri Training Center‖. Important advances were made on 

the ―UAC-CP Dormitory Construction‖, ―Trinidad Pampa School Construction‖ and ―the 

Anacuri Community Tourism Center‖ projects.  Additionally, the ICDF team broke 

ground on the Cotapata and Puerto Rico potable water systems as well as the teacher 

living quarters in the three Central Bolívar communities in La Asunta. 

 

 Work on the ―Yungas Municipal Public Officials Training Project‖ continued. Through 

this activity, the community development team offered four trainings for technical and 

administrative personnel. Approximately 100 participants attended the different training 

events, which were conducted by the Comptroller General’s National Training Center 

(CENCAP) and coordinated and funded by the ICDF. 
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 In late September, as part of the project ―Gender Conscious Business Management,‖ the 

ICDF team coordinated a seminar to train various Yungas residents as trainers in rural 

development. This three-day training event was attended by 23 participants made up of 

technical personnel from the Mancomunidad de Municipios de Yungas de La Paz 

(Yungas Association of Municipalities, MMYLP), Yungas municipal officials, UAC-CP 

teachers and ICDF technicians. 

 

 A total of 613 students from 19 schools in seven different municipalities were trained 

through the project, ―Human Development and Youth Leadership Formation in the 

Yungas of La Paz,‖ Courses were concluded in mid-July. Additionally, 116 teachers, 

principals and municipal government educational authorities participated in a ―train-the-

trainer‖ course.  

 

 Under the economic development 

component, this quarter marked the 

beginning of a project to promote 

amaranth production in the Zona 

Tradicional. This project will benefit 

120 smallholder farmers. 

 

 At the request of the Rural 

Federations Council (Consejo de 

Federaciones Campesinas in 

Spanish- COFECAY) and in 

coordination with the VCDI, the 

ICDF began implementation of a 

training course in tailoring. More than 

40 women and men from every municipality in the Yungas are participating in this 

course, which will continue until mid November of 2009. 

 

 The four primary crops receiving ICDF support in La Asunta reported important 

advances: 

 

o Stevia: The company Stevialife has two nurseries in full production—Ebenay, 

with a capacity of 630 thousand seedlings, and Bolívar IV, with a capacity of 

more than one million seedlings. The transplant of the seedlings to the fields is 

scheduled for the beginning of October. 

o Coffee: Nine community nurseries have 

been established in the three Central 

Bolívar communities. Coffee seedlings 

from these nurseries are expected to 

establish 114 hectares of coffee.  

o Beekeeping: Twenty-two new families 

established bee colonies. Field schools 

continue to function in the communities 

of Pichari, 1ro de Julio and Puerto 

Aroma. Plantain producers participating in a Field 

School training session. 

Yungas teachers and principals are trained to conduct ―Human 

Development and Leadership‖ courses. 
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o Plantain: New hectares of plantain have been established. At present more than 30 

hectares are being cultivated and 20 more are programmed for the coming quarter.  

 

I. ICDF IN NUMBERS 

 
Sixty-nine new projects were added to the ICDF project portfolio during this quarter. The 

majority are in the community development component, which boasts 46 new potable water, 

healthcare and education projects. The remaining 23 new projects fall under the economic 

development component. Notable activities include 12 transportation infrastructure projects that 

will improve interconnectivity in coffee, plantain and stevia-producing zones.  

 
 

 

Component Sub-Component Total 

Community 

Development 

 

 

 

 

Potable Water 22 

Community training 1 

Education 11 

Community Infrastructure 1 

Health 11 

Community Development 46 

Economic 

Development 

 

 

 

 

 

Agriculture 4 

Technical training 3 

Transportation Infrastructure 12 

Environment 1 

Processing 2 

Tourism 1 

Economic Development 23 

Total 69 

 

At the end of this quarter, seven projects in the Yungas region were in the final design and 19 are 

in the acquisitions stage. Per the ICDF program schedule, these projects are expected to move 

into implementation at the start of the next quarter. 
 

Table 2. Number of projects by implementation status and by component 

State of Project 

Community 

Development 

Economic 

Development Total 

Final Design 3 4 7 

Acquisitions 13 6 19 

Implementation 64 100 164 

Completed 210 146 356 

TOTAL 290 256 546 

 

 

Table 1. Projects approved during July – September 2009 quarter 
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State of Project TC Yungas Total 

Final Design  7 7 

Acquisitions  19 19 

Implementation 2 162 164 

Completed 99 257 356 

TOTAL 101 445 546 

 

 

Two projects under implementation in the TC during the reporting period are within the 

economic development portfolio and form part of the TC orderly exit strategy which emphasizes 

long-term sustainability through capacity transfer. Completion of these two projects is scheduled 

to take place during the next quarter.  

 

Of the 35 projects concluded this quarter, three fall within the community development 

component and 32 within economic development. All but two of the completed projects were 

based in the Yungas of La Paz. 

 

 
Chart 1 – Distribution of ICDF project by implementation status 

Acquisitions
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Final Design

1%

Implementation

30%

Completed
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By the end of the reporting period, two thirds of projects in the ICDF portfolio were concluded.  

This percentage is in line with the ICDF’s implementation plan. Of the 190 projects in the final 

design, acquisitions or implementation stage, 69 were added to the project portfolio as a result of 

the August CT.  

 

Table 3. Number of projects by implementation status and by region 
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Table 4 illustrates how the ICDF has responded to the regional guidelines established in (IL) 43. 

After the signing of IL-43, 90 projects were identified in the municipality of La Asunta. More 

than 107 projects were identified in the municipalities that make up the Zona Tradicional, and 48 

were prioritized for Palos Blancos (primarily for economic development). At present, 64 percent 

of ICDF projects respond to IL-43 guidelines. 

 

Region Municipality Pre- IL Post- IL 

Overall 

Total 

TC 

  

  

  

  

  

  

Chimore 8 7 15 

Entre Rios 4 7 11 

Puerto Villarroel 7 24 31 

Shinahota 10 12 22 

Villa Tunari 8 4 12 

Yapacani 1 0 1 

Various TC 4 5 9 

Subtotal TC  42 59 101 

Yungas 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Northern Caranavi 41 24 65 

Chulumani 17 27 44 

Coripata 18 26 44 

Coroico 15 8 23 

Irupana 3 10 13 

La Asunta 2 90 92 

Palos Blancos 33 48 81 

Yanacachi 13 36 49 

Various YUN 19 15 34 

Subtotal Yungas 161 284 445 

Overall Total  203 343 546 

 

 
Chart 2. Cumulative number of ICDF sub-grant projects included in the portfolio and number of completed 

projects 
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Table 4. Number of projects by region and municipality before and after the signing of IL-43 
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Chart 2 shows the number of new projects added to the ICDF portfolio each month 

compared with the number of projects completed during the same time period. This quarter, 

69 new projects were added, which makes the difference between the total number of 

projects and the number of completed projects larger. Nevertheless, it is important to note 

that the majority of new projects are immediate-impact projects. As a result, during the 

next quarter the ICDF expects to complete more than 40 of these new projects.  

 

 
 

Region Municipality 

Community 

Development 

Economic 

Development Total 

Yungas 

  

  

  

  

Alto Beni 

(Caranavi) 22 43 65 

Chulumani 29 15 44 

Coripata 30 14 44 

Coroico 20 3 23 

Irupana 13 0 13 

La Asunta 42 50 92 

Palos Blancos 41 40 81 

Yanacachi 18 31 49 

Various – Yungas 21 13 34 

Subtotal 

Yungas 

 

236 209 445 

TC 

Chimoré 9 6 15 

Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 19 12 31 

Shinahota 12 10 22 

Villa Tunari 5 7 12 

Various – TC 3 6 9 

Omereque 0 0 0 

Yapacani 1 0 1 

 Subtotal TC  54 47 101 

Total   290 256 546 

 

 

Chart three below demonstrates the breakdown of community development projects by sector. 

Within the community development portfolio, the number of community infrastructure projects 

is particularly outstanding, as the town squares, markets, flood-control infrastructure and 

community centers constructed or refurbished as part of this sub-portfolio make a proven 

contribution to improving a community’s quality of life. Excellent examples of the positive 

impact are training centers, such as the one in Huaycuni, in the municipality of Coripata. This 

attractive building is a multipurpose center with the capacity to house up to 30 people in 

comfortable, fully equipped rooms. It offers a 200-person meeting hall, training rooms for 

women’s associations, office space to accommodate the town’s different social organizations, 

and bathrooms. Different parts of this center are used with regularity by the community. 

 
 

 

 

Table 5. Distribution of projects by region, municipality and portfolio 



ICDF Quarterly Report 

      July – September, 2009, ACDI/VOCA 

10 

 

Chart 3 – Number of community development projects by sector sub-portfolio 
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Chart 4 demonstrates the breakdown of economic development projects by sector. Within the 

economic development portfolio, projects that support chicken breeding for poultry meat or egg 

production are noteworthy for two important reasons. In addition to generating income for 

families, the majority of whom practice these trades as their sole income-generating activity, 

poultry meat and egg sales improve a locality’s food security by providing the population with 

nutrient-rich foods. These products are generally sold locally with great success, often 

compelling new business owners to expand production in order to meet the growing demand.   

Chart 4 – Number of economic development projects by sector sub- portfolio 
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Beekeeping projects have proven to be a wise investment, as well as the support provided to 

beekeepers associations or individuals has enabled them to improve the quality of their product 

and search out stable markets, in one case satisfying the department’s demand for the school 

breakfast subsidy. Producers sell their honey at an average of Bs. 35 (around $US 5) per kilo, 

which represents a substantial price increase for the zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. SUMMARY OF ACTIVITIES 

This section consists of a breakdown of ICDF illustrative activities for the quarter by component 

and sector; within each component, activities are divided by geographical region. An activities 

update from the performance monitoring and evaluation (M&E) team and the environmental 

department can also be found in this chapter. 

 

II.1 Activities by Component and Region 
 

A. COMMUNITY DEVELOPMENT 

A total of three community development projects were concluded in the Yungas. These are 

presented by region and municipality in the following table: 

 
Table 6: Community development projects completed during the July - September 2009 quarter  

No. CODE REGION MUNICIPALITY PROJECT 

1 YC0516 Yungas Coroico 
Provision of materials for UAC-CP dining hall 

construction 

2 YC0311 Yungas Coripata Training Center – Huaycuni 

3 YC0310 Yungas Coripata Training Center - San José de Peri – Phase I 

 

The three projects completed will have a high community impact. The training centers will 

become meeting points for their respective communities, in addition to offering a space for a 

Beekeepers participate in a training course in Primero de Julio (La Asunta) 
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variety of training events. The materials provided for the UAC-CP dining hall will be of 

invaluable benefit to the school’s 700 students, who will now have access to a properly 

equipped, hygienic dining service.    

 

At the beginning of the next quarter, the ICDF will conclude the following projects: ―Santa Rosa 

Health Center‖ in Quilo Quilo, Municipality of Coroico and the ―Franz Tamayo School‖ in 

Trinidad Pampa, Municipality of Coripata. Both projects will have a high impact on the health 

and education of their respective communities.  

 

1. Human Development – Yungas, Various 

The ―Yungas Municipal Public Officials’ Training Project‖ continued throughout the month of 

September. The community development team offered four trainings directed at technical and 

administrative Yungas municipal personnel on the following subjects: 

 Institutional Operating  Plans for Development Projects (POID in Spanish; formerly POA) and 

2010 Municipal Budget Formulation for municipal officials from seven Yungas 

municipalities;  

 POID and 2010 Municipal Budget Formulation for operating technicians; 

 Goods and services contracting (D.S. 181) for operating technicians from three municipalities 

(Coroico, Coripata and Palos Blancos); and 

 Goods and services contracting (D.S. 181) for operating technicians from four municipalities 

(Chulumani, Irupana, La Asunta and Yanacachi). 

 

 Through ―Yungas Municipal Public Officials Training Project‖ activity, the community 

development team offered four trainings directed at technical and administrative personnel. A 

total of 100 participants attended the different training events given by CENCAP, which were 

coordinated and funded by the ICDF. 

 

As part of the ―Gender Conscious Business Management‖ project, the ICDF team coordinated a 

seminar to train various Yungas residents as trainers in rural development. The purpose of the 

training was to strengthen community and economic development activities through the 

participation of municipal operating technicians, MMYLP technicians, UAC-CP teachers and 

ICDF field technicians. The three-day training event, which took place during late September, 

was attended by 23 participants. 

 

As part of the ICDF’s support of UAC-CP ―Enterprising Youth,‖ the ICDF continues to support 

students as they conclude fourteen business plans meant to form part of their thesis projects, 

which they are required to defend in order to enjoy the status that comes with fully completing 

their degrees. These business plans will, during the coming quarter, be judged by external 

evaluators. The best products will receive financial support so that the authors can take their 

ideas from the planning to the implementation phase. 

 

In mid-July, trainings were concluded for the second phase of the project, ―Human Development 

and Youth Leadership Formation in the Yungas of La Paz‖. A total of 613 students from 

nineteen schools in seven different municipalities (Coroico, Coripata, Palos Blancos, Chulumani, 

Irupana, Yanacachi and La Asunta) have been trained since April. Additionally, in order to 

ensure the sustainability of the project, 116 teachers, principals and municipal government 

educational authorities participated in a ―train-the-trainer‖ course.  
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Students in Puerto Rico, La Asunta paint as part of a preliminary workshop 

for the Short Story, Poetry and Painting Contest.   

 

2. Education 

During September, the ICDF 

organized a short story, poetry and 

painting contest in six different 

Yungas schools in the municipality 

of La Asunta and the Zona 

Tradicional. The theme of the 

contest was springtime and the 

environment, and special emphasis 

was placed on the topic of water. The 

particular schools were invited to 

participate because of their 

involvement in the implementation 

or design of ICDF-supported potable 

water systems. In order to encourage 

participation in the contest and offer 

teachers and students guidance on 

artistic production, the ICDF 

contracted an award-winning 

children’s author and educational specialist as well as a prize-winning poet to give writing and 

painting workshops at the participating schools. A total of 600 children from every grade 

submitted poems, stories and paintings or drawings related to environmental themes. During the 

coming quarter, the ICDF will recognize each participating student, individual winners chosen 

by a professional judges’ panel, and participating schools. 

 

2.1. Scholarship Programs and Institutional Strengthening 

 

Yungas: Unidad Académica Campesina Carmen Pampa (UAC-CP) 

The Unidad Académica Campesina de Carmen Pampa (UAC-CP) is a non-profit university 

located 111 km. northeast of La Paz, in the North Yungas Province of the department of La Paz. 

The university is located in the community of Carmen Pampa, which is 13 km from Coroico, the 

capital of the province. It offers higher education to the rural regions of tropical northern Bolivia 

and to the youth from the marginalized areas of the city of La Paz. It was created by an inter-

institutional agreement between the Catholic University of Bolivia (UCB), the Dioceses of 

Coroico, the Franciscan Missionary Sisters and Villa Nilo Sub Central, the local governing body 

of the indigenous people, on October 4, 1993. The UAC-CP offers bachelor degrees to a student 

body of approximately 700 students in agronomy, nursing, veterinary medicine, animal 

husbandry and primary education. It also offers an associate degree in tourism. Each program 

includes both academic coursework and opportunities for hands-on practice in the field. 

 

The ICDF continues to support UAC-CP students by funding 30 thesis scholarships and 39 

regular study scholarships for the second semester of 2009. The ICDF also continued supporting 

a group of 30 professors as they work towards a research sciences or higher education certificate. 

Additionally, the ICDF will support the Area Director in securing a masters degree in business 

administration. In terms of technical support, the implementation of an internal communications 
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system to link the Leahy and Manning campuses by fiber optic telephone and Internet lines is 

still underway.  

 

Tropics of Cochabamba: Tecnológico Agropecuario Canadá (TAC) 

With the completion of construction on two new dormitory blocks, the TAC sub-award 

agreement has been concluded. The next quarter’s activities will be focused on undertaking the 

administrative closeout and calculating cost-shares.  

 

B. ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

1. Concluded Economic Development Projects  

 

A total of 32 economic development projects were completed during the present reporting 

period—two in the TC region and 30 in the Yungas region. 

 
Table 7. Economic development projects completed during the July - September 2009 quarter 

No. CODE REGION MUNICIPALITY PROJECT 

1 YE0518 Yungas Various YUN Training: Gender Conscious Business Management 

2 YE0295 Yungas La Asunta Business Leader Exchange- La Asunta 

3 YE0195 Yungas Various YUN Business Leader Exchange- Yungas 

4 YE0286 Yungas Palos Blancos Agroforestry in Alto Beni 

5 YE0407 Yungas Yanacachi "Cáceres" Poultry Farm 

6 YE0404 Yungas Yanacachi "Apaza" Poultry Farm 

7 YE0398 Yungas Yanacachi "Yungas" Ppoultry Farm 

8 YE0389 Yungas Yanacachi "Azucena" Poultry Farm 

9 YE0382 Yungas Yanacachi ―Daza- Parrilleros‖ Poultry Farm 

10 YE0360 Yungas La Asunta "Río Seco" Egg Farm 

11 YE0356 Yungas Chulumani "Nido" Roasting Chickens’ Production  

12 YE0351 Yungas Chulumani "Averanga" Poultry Production 

13 YE0280 Yungas 

Alto Beni   

(Norte Caranavi)  "Ajno" Roasting Chickens’ {roduction 

14 YE0277 Yungas 

Alto Beni  

(Norte Caranavi) "Martín Cárdenas" Farm 

15 YE0260 Yungas 

Alto Beni  

(Norte Caranavi) "Flores" Pig Farm   

16 YE0258 Yungas Palos Blancos Improvement to the "Wiñay Marca" Dairy Cow Herd 

17 YE0254 Yungas Palos Blancos  "Granja Pati" Roasting Chickens Pproduction 

18 YE0251 Yungas 

Alto Beni  

(Norte Caranavi) Improvement to the "La Forestal" Dairy Cow Herd  

19 YE0250 Yungas 

Alto Beni 

 (Norte Caranavi) Improvement to the "Ingavi – Cobija" Cairy Cow Herd  

20 YE0245 Yungas Palos Blancos Improvement to the "Illampu" Dairy Cow Herd  

21 YE0238 Yungas 

Alto Beni  

(Norte Caranavi) ―Illimani‖ San Antonio Roasting Chickens  

22 YE0355 Yungas Coripata "Santa Rita" Butcher’s Shop 

23 YE0354 Yungas Chulumani ―Umalinda‖ Bakery 

24 YE0342 Yungas Chulumani "Angélica" Fried Chicken and Sausage Fries  

25 YE0279 Yungas Palos Blancos "BC" Bakery 

26 YE0256 Yungas 

Alto Beni  

(Norte Caranavi) Guinea Pig Meat and Skin Sales 
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No. CODE REGION MUNICIPALITY PROJECT 

27 YE0244 Yungas Palos Blancos Stevia Derivatives Elaboration - "Ipan" 

28 YE0514 Yungas Coroico Support to the Tourist Sector: Coroico Cultural Festival 2009 

29 YE0266 Yungas Palos Blancos Moceten- Guided Tourist Circuits  

30 YE0197 Yungas Various YUN Yungas Poultry Census 

31 TC0201 TC Various TC 

Job and Sales Generation in the TC Palm Heart Value Chain 

– The Coordinating Committee for 6 TC palm heart 

federations 

32 TC0422 TC Various TC 

Job and Sales Generation in the TC Palm Heart Value Chain 

- UNAGRUP II 

 

Thirty economic development projects were concluded in the Yungas region and two were 

concluded in the TC region between July and September 2009. Outstanding projects include 16 

related to poultry and pork production. The remaining projects are in processing and tourism 

sectors in the Yungas region. The two concluded projects in TC region were focused on palm 

heart production.  

 

In coordination with Socios para el Desarrollo and the National Agriculture and Food Health 

and Safety Service (SENASAG), the ICDF completed the ―Poultry Census‖ project. This study 

will allow stakeholders access to qualitative information about poultry meat and egg quantities 

and volumes in the region. 

 

2. Projects in the Yungas 
Based on experience gained from working nearly ten years in the Yungas, ACDI/VOCA 

understands very well the geographical, social and economic diversity that characterizes the 

region. The ICDF strategy in the Yungas has been designed to reflect this diversity and follow 

the guidelines set by the PSB and USAID. The ICDF is currently working in three different areas 

of the Yungas: La Asunta, the Zone Tradicional and Alto Beni.  

 

2.1. La Asunta: 

Plantain  

Within the plantain promotion project, the ICDF 

team supervised the establishment of six hectares 

of plantain plots in Santa Teresita, Santa Lucia, 

San Pablo, Bolívar III and IV, and, technical 

assistance was offered to the producer’s 

association. New plots are being prepared for the 

establishment of an additional nine and a half 

hectares of plantain in Bolívar III, IV and San 

Pablo. 
 

Honey 

Beekeeping promotion activities benefitted 22 

families through the implementation of nine 

apiaries with 35 hives in different communities in the municipality of La Asunta. In conjunction 

with the provision of apiary materials, the ICDF provided technical assistance and training on the 

raising of honeybee queens, apiary management and honey harvesting. 
 

Stevia nursery in the community of Rio Ebenay, 

La Asunta. 
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Coffee 

As part of project to promote coffee production, associates from the communities of Bolívar II, 

III and IV implemented nine communal nurseries with a capacity of 114 hectares, all of which 

show an excellent level of growth. In turn, associates and ICDF technical staff began the process 

of validating the 114 hectares where the coffee seedlings will be planted. Finally, training was 

offered concerning germination preparation, nurseries, pest, diseases and their management. 

 

Stevia 

Three hundred and eighty thousand stevia seedlings were established in six flowerbeds and four 

additional beds were sown with an estimated capacity of 250 thousand stevia seedlings. At the 

same time, the Bolívar IV stevia nursery, which boasts a capacity of 1.5 million seedlings, was 

enabled and prepared. Bolívar II and III associates signed the Acta de Compromiso and 

committed to providing a cash counterpart for their projects.  
 

2.2. Zona Tradicional  
As part of activities to promote small enterprises in the Zona Tradicional, the ICDF delivered, 

installed and trained recipients to use new equipment at the ―Los Manzanales‖ ice cream shop 

and the ―Julia‖ bakery. The ICDF continued providing technical assistance during the quarter to 

the more than 44 economic development projects in the implementation phase in this region.  

 

The ICDF also initiated work on activities to promote the production of export-quality amaranth. 

This activity involves over 100 producers in the municipalities of Irupana, Corioco and Coripata.  

 

2.3. Alto Beni 

The ICDF continued providing technical assistance to the 38 active economic development 

projects in the Alto Beni region. This assistance focused on improving productivity and 

administrative processes.  

 

The ICDF worked with a group of microenterprises involved with citrus fruit juice processing to 

identify regional markets. After a series of meetings, the company in charge of supplying the city 

of El Alto with school breakfasts expressed an interest in purchasing more than 180,000 liters per 

month during the school year. Taking into consideration this exciting development, the ICDF CT 

approved a project to provide the three plants with the additional processing equipment 

necessary to produce the volume and quality of juice required.  

 

2.4. Tropics of Cochabamba 

TC activities have been reduced to follow-up of economic development projects and 

environmental checks. The ICDF expects to complete the two remaining economic development 

projects during the coming quarter.  

 

Two projects related to job and sales generation in the palm heart value chain were concluded 

with positive results. A total of 1,022 hectares of palm heart were established and verified, 

benefiting 540 families. 
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II.2 Cross-cutting Activities 
 

Volunteer Consultant Technical Assistance 

The recruitment process for three new volunteer expert assignments began this quarter. 

Assignments will be in the following categories:  

 Technical assistance in citrus pest identification and management in Alto Beni 

 Technical assistance in lily production in Yanacachi 

 Technical assistance in agroforestry practices in the Zona Tradicional 

Each of these technical assistance assignments will help to improve production practices in areas 

where the ICDF has made significant investments. 

II.3 Performance Monitoring and Evaluation 

The ICDF monitoring and evaluation team carried out the activities described below in the July - 

September 2009 period. 

 

A. Survey to measure the index of unsatisfied basic needs (NBI) in eight municipalities in 

the Yungas 

The NBI survey began on January 12, 2009. As recommended by the VCDI, the survey team 

notified and obtained the necessary authorization from representatives of local government and 

local producer groups for the fieldwork required to carry out the survey. The result of the survey 

was a statistically representative sample of 1,777 households in the municipalities of Coroico, 

Coripata, Chulumani, Irupana, La Asunta, Palos Blancos, Yanacachi and Caranavi. 

 

To complement the NBI methodology, the study included information on important variables 

such as income, agricultural production and other forms of employment in order to better 

monitor these structural indicators. Once processed and analyzed, the NBI and Income Level 

survey findings were presented. Furthermore, a database connected to a geo-reference and 

thematic map reporting system was created to complement the study. 

 

While data from the study was presented in the last report, Nueva Economía, the contractor that 

conducted the study, presented the most significant results to the PSB, USAID and other 

stakeholders in a meeting that took place during the present quarter. In conclusion, the NBI study 

is complete and the results showed that a significant level of poverty reduction has occurred in 

the Yungas since the previous study was conducted two years ago.  

 

B. Performance Monitoring and Evaluation 

The M&E team performed field visits to the projects completed during this quarter as well as to 

those completed one year ago. The purpose of the latter was to evaluate whether those projects 

are functioning well per the ICDF’s sustainability indicator (see discussion in Section II.10). 

This quarter, the M&E team conducted a total of 45 site visits, the majority of which 

corresponded to the economic development portfolio. 
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C. Information Systems 

In order to facilitate greater and better access to M&E information, the ICDF has developed an 

M&E module in its Projects Control and Monitoring System (Sistema de Control y Seguimiento 

de Proyectos in Spanish, SICSPRO) database. The M&E module has already been completed 

and more than 80 percent of the information has been transferred from the old database. This 

quarter, ICDF staff was already able to consult project portfolios and obtain basic reported 

information.  

 

D. Systemization of Potable Water and Sanitation Project Experiences and Lessons 

Learned  

The ICDF team undertook a study to systemize potable water and sanitation project experiences 

and lessons learned in the Yungas. The results of this study will be presented to local 

stakeholders as well as the PSB and USAID during the coming quarter. This study constitutes a 

strong contribution, as it complements the mid-term evaluation and NBI survey.  

 

II.4 Environment  

A. Status of Environmental Licenses 

ICDF environmental supervision and follow-up of projects being implemented in the Zona 

Tradicional continued as planned. Assistance was provided to the projects in the economic 

development portfolio that are being implemented in accordance with the Environmental 

Regulations for the Industrial Manufacturing Sector (Reglamento Ambiental del Sector Industrial 

Manufacturero - RASIM). To comply with these regulations, the environment team is 

completing an industrial environmental register (Registro Ambiental Industrial - RAI) in the 

Yungas. The RAI forms for these projects have been presented to the DRNMA in the 

Departmental Prefecture of La Paz in order to obtain the relevant environmental licenses. During 

the quarter, 16 projects were granted RAIs and environmental licenses. 

 

The environmental staff conducted follow-up activities on economic development projects in the 

implementation phase and made recommendations according to project type. Environmental staff 

visited each of the six completed economic development projects in Palos Blancos and Alto Beni 

in order to explain to the business owners the environmental measures taken by ACDI/VOCA 

and make recommendations for proper operational environmental procedure. At that time, ICDF 

staff presented the business owners with the DRNMA-approved RAI and environmental licenses.  

 

B. Soil Restoration Project 

As an alternative to the common practice of allowing infertile fields to recover nutrients on their 

own, based on producer demand and the recommendation of the VCDI, the ICDF has undertaken 

a soil restoration project, which works through the implementation of agroforestry systems. This 

quarter, ICDF staff established agreements with 60 community member participants and 

collected 22 species of seeds. At present, 70 percent of participants in the project have fully 

operational family nurseries. Additionally, the project team is evaluating the soil on the 

participants’ plots that will later be used for planting, and continues to conduct trainings in 

agroforestry systems management.  
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C. Watershed Protection Project 

The objective of this project is to protect the watersheds surrounding the potable water and 

sanitation projects. This reporting period, the ICDF environmental staff evaluated a total of three 

watersheds in the communities of Santa Rosa de Quilo Quilo, Suapi and Glorieta, all in the 

municipality of Coroico. 

III. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS 
 

The ICDF activities are divided into two portfolios: economic development and community 

development. These two programmatic areas support the USG and PSB’s policies and provide 

the VCDI with the necessary tools to facilitate sustainable development in the Yungas and 

previously the Tropics of Cochabamba. The following table summarizes the ICDF’s performance 

indicator targets per programmatic pillar: 

 
Table 8. ICDF performance indicators and annual targets 

Indicator Unit 

Targets 

(Annual Increment) 
Total 

LOP 
05 -06 07 08 09 10 

Overall Indicators 

SO 

1.1 

Percentage of population below 

poverty line as measured by the 

Unsatisfied Basic Needs Index  

Percentage 

YLP 
70%*  65%   60% 

Percent TC 75%*  70%   65% 

SO 

1.2 

Total number of families (and their 

communities) with increased 

access to public goods, services 

and jobs. 

Families 3,499 5,000 6,000 5,000 1,250 20,749 

* Percentages for ’05 and ’06 are baseline reference numbers 

Community Development 

IR 

1.1 

Number of social infrastructure and 

related works completed 
Infrastructur

es 
13 120 150 130 30 443 

Economic Development 

IR 

2.1 

Incremental sales from economic 

initiatives supported by ICDF 
$us. 

(Thousands) 
0 0 650 1,800 4,500 6,950 

IR 

2.2 

Number of new, licit equivalent 

jobs directly attributable to all 

ICDF-supported initiatives 

Equivalent 

jobs 
219 1,000 1,500 1,500 500 4,719 

IR 

2.3 

Number of hectares of agricultural 

licit crops that have been developed 

or expanded with ICDF support. 
Hectares 0 250 1,000 1,500 1,000 3,750 

Cross-cutting Indicators 

CC 

1.1 

Number of people who received 

training within the framework of an 

ICDF activity. 

Trainees 2,582 6,000 5,000 3,500 500 17,582 

CC 

1.2 

Percent of counterpart by 

component % 
CD 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

ED 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

CC 

1.3 

Percent of relevant sub-grant 

initiatives that are still ―functioning 

well‖ one year after completion 

Sub – grants n/a 95% 95% 95% 95% 95% 
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The main objective of the ICDF is to support the joint USG-PSB efforts to establish a sustainable 

economy in Bolivia’s coca-producing and associated areas by addressing basic human needs, 

alleviating poverty and improving social and economic conditions through the implementation of 

subaward projects identified through participatory methodologies. This objective primarily 

responds to USAID/Bolivia’s Intermediate Result (IR) 5.3:  

 

To improve basic public services and social conditions in the Tropics of Cochabamba and 

in the Yungas region of La Paz, Bolivia.  

 

Two indicators monitor this IR: 1) the index of unsatisfied basic needs; and, 2) the number of 

families benefited. Due to the departure of IAD from the TC, the ICDF did not evaluate the NBI 

indicator in this region, nor is it planned to do so in the future. Also, given that the PSB plans to 

conduct the national census and measure the NBI in 2011, it was decided that the next NBI 

indicator measurement be done by means of the national census. Thus this indicator will only be 

measured once by the ICDF during LOP. The number of families’ indicator is monitored on a 

quarterly basis. 

 

SO 1.1 Indicator: Index of unsatisfied basic needs 
The Unsatisfied Basic Needs (NBI in Spanish) is a structural poverty index that is calculated 

based on individual access to housing, basic sanitation, electricity, education and health. It is a 

direct measurement method, as it observes and assesses whether or not households have the basic 

services that enable them to satisfy their needs effectively. The NBI identifies structural poverty 

– not household income. 

 

There was a notable reduction in the number of households classified as living under conditions 

of ―moderate poverty.‖ These households are now living in conditions known as ―the poverty 

threshold‖: living on or above the poverty line.  

 

 
Table 9. Percentage of population living below the poverty line as measured by the 

2001 Census and NBI Index 

Municipality 2001 Census 
2005 NBI 

Survey 

2009 NBI  

Survey 

Coroico 

79.1 59.4 47.8 
Chulumani 

Coripata 

Yanacachi 

La Asunta 94.9 73.0 70.6 

Palos Blancos 90.5 71.4 57.1 

Caranavi 86.6 80.1 56.2 

Yungas 85.3 70.3 52.2 

 

 

As table 9 shows, poverty as measured by the NBI fell by more than 18 percent between 2005 

and 2009. This reduction can be explained by various factors, including investments made in 

social infrastructure made by local governments between 2006 and 2008, those made by other 
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IAD activities during the same timeframe, people investing in improving their homes, and, of 

course, ICDF investments, specifically in potable water, sanitation, education and health. 

 

 

SO 1.2 Indicator: Number of families 

 

Title of the performance indicator: Total number of families (and their communities) with 

increased access to public goods, services or jobs. 

 

Measurement unit: Number of families benefited by ICDF supported activities  

 
Table 10. Targets and results of the number of families indicator (July – September 2009) 

Milestones 
Total 

2006 

Total 

2007 

Total 

2008 

2009 
Total 

2010 

Total 

LOP Jan -

Mar 

Apr – 

Jun 

Jul – 

Sep 

Oct - 

Dec 

Total -

09 

Target 3,499 5,000 6,000 500 1,200 1,500 1,800 5,000 1,250 20,749 

Results TC 2,543 5,924 1,911 135 343 540   1,018   11,396 

Results 

Yungas 
956 9,280 5,318 463 1,381 392   2,236  17,790 

Total 3,499 15,204 7,229 598 1,724 932 0 3,254 0 29,186 

 

 

This quarter’s results were lower than targeted due to the fact that, during prior quarters, projects 

were concluded at a faster pace than originally anticipated.  However, the ICDF team expects to 

surpass next quarter’s target as a great number of immediate and high impact health, potable 

water and education projects which have recently been implemented will be completed. In this 

way, the targets for the 2009 calendar year will be achieved.  
 

 

Chart 5. Number of families benefited by ICDF activities during the 2009 fiscal year (October 2008 – 

September 2009) 
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Table 11. Number of families by region, municipality and portfolio (July – September 2009) 

REGION MUNICIPALITY 

PORTFOLIO  

Community 

Development 

Economic 

Development Total 

YUNGAS 

Alto Beni (Norte 

Caranavi)  5 5 

Chulumani  4 4 

Coripata 219 1 220 

Coroico 28  28 

La Asunta  18 18 

Palos Blancos  72 72 

Various YUN  40 40 

Yanacachi  5 5 

TOTAL 

YUNGAS  247 145 392 

TC 

Puerto Villarroel  74 74 

Various TC  466 466 

TOTAL TC   540 540 

Total  247 685 932 

 

Coripata is the municipality with the greatest number of families benefitted due to the 

completion of community development projects, namely training centers. The number of 

families benefited in Palos Blancos is also noteworthy due to the completion and initiation of 

economic development projects such as farm animal husbandry and community tourism.  

III.1 Intermediate Result 1  

The ICDF’s intermediate result 1 (IR 1):  
 

Community development in the Yungas and in the TC is strengthened; social and 

productive infrastructure is constructed, expanded and/or equipped. 

IR 1.1 Indicator: Complementary infrastructure and related projects  

Title of the performance indicator: infrastructures and related projects completed. 

Measurement Unit: Number of complementary infrastructures and other projects concluded by 

the ICDF. 

Table 12. Targets and results of the complementary infrastructure and related projects indicator (July – 

September 2009) 

Milestones 
Total 

2006 

Total 

2007 

Total 

2008 

2009 
Total 

2010 

Total 

LOP Jan - 

Mar 

Apr – 

Jun 

Jul – 

Sep 

Oct - 

Dec 

Total 

-09 

Target 13 120 150 20 30 30 50 130 30 443 

Results 

TC 
11 4 25 5 7 22 - 12  52 

Results 

YLP 
3 19 176 18 48 - - 88  286 

Total 14 23 201 23 55 22 0 100 0 338 
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A total of 22 infrastructure projects were completed, 19 of which were economic development 

projects and three community development projects. 
 

Chart 6. Number of Infrastructures completed by the ICDF during the 2009 fiscal year (October 2008 - 

September 2009)  
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During this quarter, the ICDF also concluded several poultry production projects that involved 

constructing and equipping chicken houses. In keeping with a characteristic feature of the 

projects implemented by ACDI/VOCA, all the projects involving infrastructure and/or 

equipment were accompanied by an intensive training process focusing on the long-term 

sustainability of the investment.  

 
       

      Table 13. Number of completed infrastructure projects by type (July – September 2009) 

PORTFOLIO SUB-PORTFOLIO TC YUNGAS Total 

Community 

Development 
Education  3 3 

Total – Community Development  3 3 

Economic 

Development 

Farm animal breeding  4 4 

Poultry Production  11 11 

Processing  3 3 

Tourism  1 1 

Total – Economic Development  19 19 

Overall Total  0 22 22 
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III.2 Intermediate Result 2  

The ICDF’s intermediate result 2 (IR.2):  

 

Economic initiatives are promoted in the Yungas region of La Paz and in the 

Tropics of Cochabamba by the creation of job opportunities in these regions. 

IR 2.1 Indicator: Incremental sales  

Title of the performance indicator: Increases in sales generated by economic initiatives 

supported by the ICDF.  
 

Unit of Measure: U.S. Dollars x 1,000 
 

   Table 14. Targets and results of the Incremental Sales indicator (July – September 2009) 

Milestones 
Total 

2006 

Total 

2007 

Total 

2008 

2009 
Total 

2010 

Total 

LOP 
Jan - 

Mar 

Apr – 

Jun 

Jul – 

Sep 

Oct -

Dec 

Total 

- 09 

Target - - 650 200 400 550 650 1,800 4,500 6,950 

Results TC - - 155 60 1,301 268 - 1,629 - 1,784 

Results 

YLP 
- - 747 158 84 60 - 302 - 1,049 

Total 0 0 902 218 1,385 328 0 1,931 0 2,833 

 

The Palm Heart Producers’ Association Union’s (UNAPPAL) sale of 1,250,000 palm heart 

stalks to palm heart processors in the TC for the equivalent value of US$ 267,857 is the most 

significant registered sales activity. Registered sales in the Yungas reached US$ 60,000 due to 

the combined earnings of different ICDF supported business initiatives (bakeries, butcher shops, 

poultry meat production and services) in the zone. For the coming quarter, the ICDF expects an 

increase in registered sales as a result of Yungas small business activities. 

IR 2.2 Indicator: Equivalent employment  

Title of the performance indicator: Equivalent employment directly attributed to 

initiatives supported by the ICDF. 

 

Unit of Measure: Equivalent employment 
 

Table 15. Targets and results of equivalent Employment Indicator (July– September 2009)
1 

 
Total 

2006 

Total 

2007 

Total 

2008 

2009 
Total 

2010 

Total 

LOP Milestones 
Jan - 

Mar 

Apr – 

Jun 

Jul – 

Sep 

Oct - 

Dec 

Total 

-09 

Targets 219 1,000 1,500 200 400 400 500 1,500 500 4,719 

Results TC 25 12 84 62 109 230  401  522 

Results YLP 15 82 1,466 175 295 154  624  2,187 

Total 40 94 1,550 237 404 384 0 1,025 0 2,709 
1 Based on the RIG audit recommendation, the equivalent employment indicator has been meticulously re-evaluated. The 

figures presented in the above chart reflect this reevaluation. 
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The number of equivalent jobs reached 384 due in large part to a high level of attention 

devoted to palm heart production during the full agricultural production cycle in the TC. A 

total of 35,713 workdays were registered during the establishment of 808 hectares of palm 

heart, which is equivalent to 230 jobs. 

 

Equivalent employment in the Yungas was generated by community development 

construction projects as well as economic development projects. The following table details 

the relationship by sub-component. 
 

 Table 16. Number of Equivalent jobs created by portfolio ad sub-portfolio (July – September 2009)
1 

PORTFOLIO SUB PORTFOLIO TC YLP TOTAL 

Community Development Education  107 107 

Total Community Development   107 107 

Economic Development 

Agriculture 230  230 

Cattle  30 30 

Processing  7 7 

Tourism  10 10 

Total Economic Development  230 47 277 

Total  230 154 384 

 

Table 17 presents a breakdown of the 404 equivalent jobs created by municipality and 

portfolio. The municipality of Palos Blancos stands out due to the jobs created during 

construction of the Sapecho potable water system. 
 

    Table 17.  Number of equivalent jobs created by ICDF projects by region, municipality and portfolio 

REGION MUNICIPALITY 

PORTFOLIO TOTAL 

Community 

Development 

Economic 

Development 
 

TC 

Chimore 23 13 36 

Entre Ríos  33 33 

Puerto Villarroel 14 24 38 

Shinaota  2 2 

Total TC 37 72 109 

Yungas 

Chulumani  4 4 

Coripata 39 5 44 

Coroico 15  15 

Irupana    

La Asunta 19 6 25 

Palos Blancos 199 2 201 

Various YUN    

Yanacachi  6 6 

Total Yungas 272 23 295 

TOTAL 309 95 404 

 

IR 2.3 Indicator: Number of hectares of licit agricultural crops  

Title of the performance indicator: Hectares of alternative crops or hectares under forest 

management plans targeted by IAD programs. 
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Unit of Measure: Hectares 
 

Table 18. Targets and results of the indicator:  hectares of licit crops (July – September 2009) 

Milestones 
Total 

2006 

Total 

2007 

Total 

2008 

2009 
Total 

2010 

Total 

LOP Jan – 

Mar 

Apr – 

Jun 

Jul – 

Sep 

Oct - 

Dec 

Total 

-09 

Target 0 250 1,000 100 400 500 500 1,500 1,000 3,750 

Results TC   175 57 511 657  1,225  1,400 

Results YLP      6  6  6 

Total 0 0 175 57 511 663 0 1,231 0 1,406 
 

ICDF staff verified that 663 hectares of crops have been planted in the TC and Yungas region. 

Of that total, 657 new hectares of palm heart have been verified by a geo-referencing that 

quantifies total cultivated area. In the Yungas, the establishment of six hectares of plantain in the 

municipality of La Asunta was verified. The quantity of hectares will increase during the coming 

months as stevia, coffee and plantain crops are verified.  

 

    III.3 Cross-cutting Indicators 

The ICDF implements projects whose results contribute to both IRs. These results are reported 

by way of three cross-cutting indicators: 1) number of trainees; 2) counterpart contribution; and, 

3) projects that are ―working well‖ after one year. 

CC 1.1 Indicator: Trainees 

Title of the performance indicator: People who received training within the framework of an 

ICDF activity. 
 

Unit of Measure: Number of trainees 

 
Table 19. Target and results of the trainees indicator (July – September 2009) 

Milestones 
Total 

2006 

Total 

2007 

Total 

2008 

2009 
Total 

2010 

Total 

LOP Jan - 

Mar 

Apr – 

Jun 

Jul – 

Sep 

Oct - 

Dec 

Total 

-09 

Target 2,582 6,000 5,000 500 1,000 1,200 800 3,500 500 17,582 

Total 2,582 21,514 9,249 572 1,481 1,115   3,168   36,513 

 

 

All ICDF projects include a training component in which beneficiaries learn to maintain, 

administer and operate infrastructure and/or equipment that they have acquired under the 

program. The different types of training offered include operation and maintenance, health and 

hygiene practices, basic accounting as well as administrative skills. Under the same principles, 

training is offered within the economic development projects in the areas of production and 

business management. In addition, the ICDF project portfolio also includes a number of 

subawards where training and/or institutional strengthening activities are not just a 

complementary component, but the focus of the project. 

 



ICDF Quarterly Report 

      July – September, 2009, ACDI/VOCA 

27 

 

The number of people trained during this reporting period includes those who received training 

as part of production activities. This training focused on the management and operation of 

poultry farms, customer service, food preparation, and how to determine income and 

expenditure. The drop in number of people trained can be attributed to the fact that the majority 

of projects concluded during this quarter were economic development projects that tend to 

benefit very small businesses as opposed to the large groups of families as is the case in 

community development projects.  

 

CC 1.3 Indicator: sub-grant initiatives 

 

Title of the performance indicator: Relevant sub-grant initiatives still functioning well one 

year after completion 

 

Unit of Measure: number of sub-grant initiatives 

 

Field visits were made to 10 projects that were completed more than a year ago in order to 

determine whether they are still functioning well. A methodology, including survey forms, 

interviews with community members and on-site inspection of the completed project, was 

specifically designed to measure this indicator.  

 

The purpose of this indicator is to measure the factors that determine the current or future 

sustainability of each completed project. In the case of the water systems, for example, the 

inspections look at whether the system is functioning properly by visiting the participating 

families’ homes to see if there is a continuous supply of water, and whether the system is able to 

supply all the users, as per the regulations. They also verify that the management and 

administration arrangements set up to provide the water supply service, carry out maintenance 

and operate the system are functioning as envisaged.  

 

As a result of the field visits during the period, it was determined that 100 percent of the 10 

selected completed projects that have been operating for a year or more are functioning well and 

providing benefits to users as initially intended. Next quarter another group of projects will be 

evaluated accordingly. 

IV. LOOKING FORWARD 
 

The following activities are planned for the next quarter: 

 

 Conclude 20 economic development projects. 

 Conclude 35 community development projects, including the Franz Tamayo School in 

Trinidad Pampa, in the municipality of Coripapa, Health Post for Santa Rosa de Quilo, 

Quilo in the municipality of Coroico, and the provision of school furniture for more than 

60 schools and health equipment for 17 health centers in seven municipalities of the 

Yungas. 

 Conduct the ICDF mid-term evaluation. 

 Participate in the inauguration of the Franz Tamayo School in Trinidad Pampa in the 

municipality of Coritata and the receipt of school furniture, health equipment and 
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construction materials for potable water systems and road infrastructure in the 

municipality of La Asunta in conjunction with the host-community, VCDI and USAID. 

 Make significant advances in productive activities including plantain, coffee, beekeeping 

and stevia in La Asunta. 

 Work with the 120 producers participating in the ―Amaranth Production Promotion 

Project‖ on expanding export-quality amaranth in the Zona Tradicional. 

 Conclude the three teacher housing projects in Bolivar I, II and III in the municipality of 

La Asunta. 

 Present a reformulated performance monitoring plan (PMP) based on the additional 

activities approved through Modification 14. 

 Complete one international volunteer-consultant assignment on organic pest management 

in citrus cultivation. 
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ANNEX II. Project Status Report (Matrix) 
 

# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

18 YE0012A Comunitario Varios NO Yungas Caranavi 

Sector Yolosa - 

Caranavi 

Apoyo a Actividades de 

Rescate (Municipio) CONCLUIDO 

                  

557  

19 YE0012B Comunitario Varios NO Yungas Caranavi 

Sector Yolosa - 

Caranavi 

Apoyo a Actividades de 

Rescate (FEJUVE) CONCLUIDO 

             

10,842  

23 YR0016 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Santa Elena 

Megaproyecto Agua 

Potable (Fase II) CONCLUIDO 

           

447,277  

28 YE0021 Comunitario Educación NO Yungas Caranavi 

Km 73 - Poblacion 

Suapi 

Cont. bloque de talleres 

UE Martín Cárdenas CONCLUIDO 

             

45,454  

69 YR0062 Comunitario Educación NO Yungas Caranavi Colonia Palmar Suapi 

Const. Unidad Educativa 

Palmar Suapi CONCLUIDO 

             

52,488  

70 YR0063 Comunitario Educación NO Yungas Caranavi Sararia 

Construcción complejo 

educativo Sararia CONCLUIDO 

           

169,983  

71 YR0064 Comunitario Salud NO Yungas Caranavi Sararia 

Construcción centro de 

salud CONCLUIDO 

             

50,442  

72 YR0065 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Caranavi Puente Alto Beni 

Construcción de sala de 

reuniones CONCLUIDO 

             

36,023  

73 YR0066 Comunitario Salud NO Yungas Caranavi Mercedes 

Construcción posta 

sanitaria CONCLUIDO 

             

48,023  

74 YR0067 Comunitario Salud NO Yungas Caranavi Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO 

               

2,164  

75 YR0068 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Caranavi Central San Antonio 

Sala de reunión central 

San Antonio CONCLUIDO 

             

80,731  

86 YR0079 Comunitario Salud NO Yungas Caranavi Comunidad Cocochi 

Equipamiento mini 

hospital CONCLUIDO 

             

25,400  

87 YR0080 Comunitario Salud NO Yungas Caranavi Puerto Carmen 

Equipamiento mini 

hospital CONCLUIDO 

             

24,700  

88 YE0081 Comunitario Educación NO Yungas Caranavi Caserio Nº9 

Const. aulas, viviendas y 

bat.banios CONCLUIDO 

             

52,446  

95 YR0088 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Colonia Simay 

Mejoramiento Sistema de 

Agua Potable CONCLUIDO 

             

52,572  

97 YR0090 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi 

Covendo,Villa 

Concepcion Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 

           

137,342  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

98 YR0091 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi San Pedro de Cogotay Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 

             

50,203  

99 YR0092 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Covendo 

Sistema de Agua Potable 

(Megaproyecto) CONCLUIDO 

           

159,081  

100 YR0093 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Colonia Brecha "T" 

Imp. beneficiadoras de 

cacao CONCLUIDO 

             

57,755  

101 YR0094 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Colonia San Luis 

Imp. beneficiadoras de 

cacao CONCLUIDO 

             

88,428  

102 YR0095 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi 

Colonia Nueva 

California 

Imp. beneficiadoras de 

cacao CONCLUIDO 

             

29,442  

103 YR0096 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Varias 

Imp. beneficiadoras de 

cacao CONCLUIDO 

             

24,723  

104 YR0097 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Villa Santiago 

Complementación Agua 

Potable CONCLUIDO 

             

31,775  

105 YR0098 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 

             

26,539  

106 YR0099 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Colke Alta Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 

           

191,302  

107 YR0100 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Central Provenir 

Diseno: Sistema de Agua 

Potable - Central Porvenir CONCLUIDO 

             

10,750  

115 YR0108 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Apóstol Santiago 

Provisión 

Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 

               

5,880  

116 YR0109 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi 

Entre Rios - Playa 

Azul 

Provisión 

Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO 

               

4,704  

117 YR0110 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Expontánea Illimani 

Provisión 

Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO 

               

3,234  

118 YR0111 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Ingavi - Cobija 

Provisión 

Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 

               

5,880  

119 YR0112 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Nueva Collasuyo 

Provisión 

Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO 

               

7,644  

120 YR0113 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Nueva Esperanza 

Provisión 

Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 

               

6,468  

121 YR0114 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Ocampo 

Provisión 

Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO 

               

9,408  

122 YR0115 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Pajonal I 

Provisión 

Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO 

               

6,174  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

123 YR0116 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Villa Camacho 

Provisión 

Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO 

             

11,172  

124 YR0117 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi Piquendo 

Provisión 

Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 

               

6,468  

125 YR0118 Economico Agrícola NO Yungas Caranavi San Antonio 

Provisión 

Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO 

             

42,924  

138 YR0131 Economico Transformacion NO Yungas Caranavi 

Colonia 

Piquendo,Colonia 

Villa Camacho 

Implementación planta 

procesadora de frutas CONCLUIDO 

               

3,500  

141 YC0134 Comunitario Educación NO Yungas Caranavi Km 73 - Suapi 

Ampliación Colegio 

Martín Cárdenas CONCLUIDO 

           

182,403  

150 YR0143 Comunitario Agua Potable NO Yungas Caranavi Varias 

Diseno: Sistema de Agua 

Potable (11 comunidades) CONCLUIDO 

             

21,986  

153 YC0146 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Caranavi Piquendo 

Conclusión sede social 

Piquendo CONCLUIDO 

             

22,491  

159 YC0152 Economico Varios NO Yungas Caranavi 

Colonia 

Collasuyo,San 

Antonio,Sararia 

Reforzamiento al 

Funcionamiento del 

Modelo de Gestión y 

Productivo de los 

Internados de San 

Antonio, Sararia y Nueva 

Kollasuyo CONCLUIDO 

             

17,930  

403 YE0424 Economico Agrícola SI Yungas Caranavi Santa Elena 

Provision de 

motodeshierbadoras CONCLUIDO 

               

4,588  

332 YE0349 Economico Transformacion SI Yungas Caranavi Rio Blanco 

Produccción de miel y 

jalea "ESCOBAR" EJECUCION 

               

2,495  

7 TC0003 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba Chimore Varias 

Iluminación 7 Canchas 

Polifuncionales CONCLUIDO 

             

18,291  

128 TR0121 Comunitario Salud NO 

Tropico 

Cbba Chimore Trinidadcito (# 1) 

Diseño: Construcción 

posta salud y 

equipamiento CONCLUIDO 

             

44,925  

129 TR0122 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Chimore Betania 

Construcción 2 aulas, 

baños y mobiliario CONCLUIDO 

               

7,564  

130 TR0123 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Chimore Monte Sinai 

Construcción 2 aulas, 

baños y mobiliario CONCLUIDO 

               

7,564  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

131 TR0124 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Chimore Puerto Victoria 

Construcción aula 

multigrado y batería 

baños CONCLUIDO 

               

5,197  

155 TC0148 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Chimore Chimore 

Mejoramiento 

infraestructura TAC CONCLUIDO 

           

108,890  

178 TR0171 Economico 

Infraestructura 

Productiva NO 

Tropico 

Cbba Chimore Chimore 

Diseño Construcción y 

equip. taller artesanal CONCLUIDO 

               

6,680  

220 TC0221 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba Chimore 14 de Enero 

Construcción Centro de 

Capacitación Central de 

Mujeres 14 de Enero CONCLUIDO 

             

16,000  

221 TE0222 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI 

Tropico 

Cbba Chimore Nueva Esperanza 

Centro de Acopio de 

Flores y Capacitacion 

para Mujeres CONCLUIDO 

             

14,700  

287 TE0293 Economico 

Capacitacion 

productiva SI 

Tropico 

Cbba Chimore Varias 

Capacitacion en 

adminstración, 

contabilidad básica y 

elaboración de perfíl de 

proyectos- Federaciones 

de varones y de Mujeres, 

Trópico de Cochabamba CONCLUIDO 

               

6,000  

292 TE0300 Economico Agrícola SI 

Tropico 

Cbba Chimore 

El Palmar,Los 

Amigos,San Miguel 

Apoyo a la producción de 

Piña CONCLUIDO 

             

20,000  

303 TE0315 Economico Transformacion SI 

Tropico 

Cbba Chimore Nueva Vida 

Construccion de 

Cartonera para 

Empacadora de Banano CONCLUIDO 

               

6,000  

399 TE0420 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI 

Tropico 

Cbba Chimore Senda 2 

Mejoramiento y 

conclusion ambientes de 

UNABANA CONCLUIDO 

               

9,000  

404 TC0425 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Chimore Nueva Vida 

Equipamiento del 

Internado Unidad 

Educativa comunidad 

indígena Nueva Vida CONCLUIDO 

             

43,425  

417 TE0443 Economico Pecuario SI 

Tropico 

Cbba Chimore Varias 

Apoyo campaña de 

vacunacion contra Fiebre 

Aftosa - Chimore CONCLUIDO 

               

2,500  

22 YC0015 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Chulumani Chulumani 

Equipamiento Mob. 

Municipio Chulumani CONCLUIDO 

             

20,000  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

29 YC0022 Comunitario Educación NO Yungas Chulumani Chulumani 

Refacción Colegio Miguel 

Mercado CONCLUIDO 

             

43,265  

30 YC0023 Comunitario Educación NO Yungas Chulumani Ocobaya - Ocobaya 

Conclusión Colegio de 

Ocobaya CONCLUIDO 

             

18,564  

31 YC0024 Comunitario Saneamiento NO Yungas Chulumani Tajma - Tajma 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario CONCLUIDO 

             

74,935  

43 YC0036 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Chulumani 

Cutusuma - 

Montequilla 

Centro de Capacitación 

Productiva Montequilla CONCLUIDO 

             

22,860  

44 YC0037 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Chulumani Huancane - Huancane 

Empedrado calle al 

Colegio Huancane CONCLUIDO 

             

18,099  

45 YC0038 Comunitario Saneamiento NO Yungas Chulumani Ocobaya - Ocobaya 

Mejoramiento Mingitorio 

Ocobaya CONCLUIDO 

             

14,305  

46 YC0039 Comunitario Educación NO Yungas Chulumani 

Tajma - Villa 

Remedios 

Const. Baño para la 

Escuela Villa Remedios CONCLUIDO 

             

14,296  

47 YC0040 Comunitario Saneamiento NO Yungas Chulumani 

Chulumani - Zona 

Cancha 

Mejoramiento Mingitorio 

cerca cancha Chulumani CONCLUIDO 

             

11,050  

48 YC0041 Comunitario Saneamiento NO Yungas Chulumani 

Chulumani - Zona 

Junin 

Baterías de Baño (obra 

gruesa) Zona Junin CONCLUIDO 

             

47,353  

49 YC0042 Comunitario Educación NO Yungas Chulumani 

Rio Blanco - Rio 

Blanco 

Const. Segunda Fase UE 

Bartolina Sisa Río Blanco CONCLUIDO 

             

24,998  

50 YC0043 Comunitario Educación NO Yungas Chulumani 

Chulumani - 

Chulumani 

Refacción UE Kinder 

Chulumani CONCLUIDO 

             

37,155  

55 YC0048 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Chulumani 

Huancane - 

Tongobaya Centro de Capacitación CONCLUIDO 

             

15,320  

65 YC0058 Comunitario Educación NO Yungas Chulumani Huancane - Huancane 

Obra Fina Aulas (10) - 

Colegio S. Cristóbal CONCLUIDO 

             

42,074  

89 YE0082 Economico Servicios NO Yungas Chulumani Chulumani 

Apoyo a las empresas 

constructoras que se 

adjudicaron proyectos en 

la Feria a la Inversa del 

Municipio de Chulumani CONCLUIDO 

             

58,653  

94 YR0087 Comunitario Educación NO Yungas Chulumani El Colpar 

Conclusión Vivienda 

Maestros y batería baños CONCLUIDO 

             

41,615  

151 YR0144 Comunitario Agua Potable NO Yungas Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO 

             

67,787  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

296 YC0305 Comunitario Educación SI Yungas Chulumani Rio Blanco 

Conclusión Obra fina 1er 

piso Colegio Bartolina 

Sisa de Rio Blanco (Fase 

2) CONCLUIDO 

             

52,394  

297 YC0306 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas Chulumani Colpar 

Construcción Plaza 

Principal - El Colpar CONCLUIDO 

             

33,663  

298 YC0307 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas Chulumani Palma Pampa 

Diseno: Centro de 

Capacitación- Palma 

Pampa CONCLUIDO 

               

1,250  

299 YC0308 Comunitario Educación SI Yungas Chulumani Chorrillo 

Diseno: Polifuncional, y 

.Vivienda para un maestro CONCLUIDO 

                  

500  

316 YE0333 Economico Transformacion SI Yungas Chulumani Rio Blanco 

Carnicería 

"GUTIERREZ" CONCLUIDO 

               

8,316  

333 YE0350 Economico Transformacion SI Yungas Chulumani Rio Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO 

               

8,316  

433 YC0467 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Chulumani Chulumani 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Miguel Mercado - 

Chulumani CONCLUIDO 

               

2,700  

434 YC0468 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Chulumani Huancane 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E San Cristobal 

Huancane - Chulumani CONCLUIDO 

               

2,700  

476 YC0511 Comunitario Educación SI Yungas Chulumani chulumani 

Refacción de la Batería de 

Baños de la U.E. Pre-

escolar Chulumani. DISEÑO 

               

8,000  

295 YC0303 Comunitario Agua Potable SI Yungas Chulumani Rio Blanco 

Sistema de Agua Potable 

Rio Blanco EJECUCION 

           

126,239  

322 YE0339 Economico Avicultura SI Yungas Chulumani Rio Blanco 

Heladería "Los 

Manzanales" EJECUCION 

             

10,780  

323 YE0340 Economico Avicultura SI Yungas Chulumani El Colpar 

Propucción de Gallinas de 

Postura "LOZA" EJECUCION 

             

10,780  

325 YE0342 Economico Transformacion SI Yungas Chulumani Rio Blanco 

Venta de Pollos Broaster 

y Salchipapería 

"Angélica" EJECUCION 

               

6,653  

330 YE0347 Economico Pecuario SI Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos EJECUCION              
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

"Flores" 12,474  

331 YE0348 Economico Avicultura SI Yungas Chulumani Palma Pampa 

Producción de Gallinas de 

Postura "LAYDI" EJECUCION 

             

10,780  

334 YE0351 Economico Avicultura SI Yungas Chulumani Pasto Pata 

Producción de Pollos 

Parrilleros 

"AVERANGA" EJECUCION 

             

10,780  

336 YE0353 Economico Apicultura SI Yungas Chulumani Rio Blanco 

Producción de Miel de 

Abejas "RIO BLANCO" EJECUCION 

               

4,851  

337 YE0354 Economico Transformacion SI Yungas Chulumani El Colpar Panaderia "Umalinda" EJECUCION 

               

8,316  

339 YE0356 Economico Avicultura SI Yungas Chulumani Rio Blanco 

Producción de Gallinas de 

Postura "NNYDO" EJECUCION 

             

10,780  

361 YE0378 Economico 

Medio 

ambiente SI Yungas Chulumani Varios 

Recuperación de suelos 

(40 has) de ex cocales en 

la Zona Tradicional EJECUCION 

             

98,500  

500 YC0536 Comunitario Agua Potable SI Yungas Chulumani Bajo Loa 

Refacción Sistema de 

agua potable Bajo Loa EJECUCION 

               

6,200  

501 YC0537 Comunitario Agua Potable SI Yungas Chulumani Quilasa 

Refacción Sistema de 

agua potable - Quilasi EJECUCION 

               

2,800  

502 YC0538 Comunitario Agua Potable SI Yungas Chulumani Cuchumpaya 

Refacción Sistema de 

agua potable - 

Cuchumpaya EJECUCION 

               

9,500  

513 YC0549 Comunitario Salud SI Yungas Chulumani Chulumani 

Equipamiento de 

mobiliario clínico para 3 

establecimientos de salud. EJECUCION 

             

10,000  

521 YC0557 Comunitario Educación SI Yungas Chulumani Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 3 establecimientos 

educativos - Chulumani EJECUCION 

             

10,000  

462 YE0497 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI Yungas Coripata Coripata 

Diseño final terminal de 

buses Coripata 

ADJUDICACIO

N 

             

10,000  

472 YC0507 Comunitario Agua Potable SI Yungas Coripata Coripata 

Construcción del sistema 

de agua potable en 

Milluguaya 

ADJUDICACIO

N 

           

109,300  
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Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

478 YC0515 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas Coripata Coripata 

Dotación de mobiliario 

para el centro social de 

ADEPCOCA – Regional 

Coripata. 

ADJUDICACIO

N 

             

10,300  

16 YE0010 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coripata Coripata 

Sede Social - Sindical 

(ADEPCOCA) CONCLUIDO 

             

67,330  

17 YC0011 Comunitario Salud NO Yungas Coripata Arapata 

Ampliación Centro de 

Salud - Arapata CONCLUIDO 

             

14,400  

24 YC0017 Comunitario Educación NO Yungas Coripata Varias 

Mobiliario Escuelas 

Municipio Coripata CONCLUIDO 

             

25,428  

35 YC0028 Comunitario Salud NO Yungas Coripata San Juan 

Centro de Salud - San 

Juan CONCLUIDO 

             

43,583  

36 YC0029 Comunitario Educación NO Yungas Coripata Huayrapata 

Diseño: UE Félix 

Ballivián - Huayrapata CONCLUIDO 

               

3,575  

37 YC0030 Comunitario Educación NO Yungas Coripata San Agustin UE San Agustín CONCLUIDO 

             

85,654  

51 YC0044 Comunitario Educación NO Yungas Coripata Santa Getrudis 

Construcción aulas UE 

Santa Gertrudis CONCLUIDO 

             

17,950  

52 YC0045 Comunitario Educación NO Yungas Coripata Dorado Grande 

Construcción aulas UE 

Dorado Grande CONCLUIDO 

             

32,550  

84 YR0077 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coripata Arapata 

Construcción Mercado 

Central CONCLUIDO 

           

129,380  

90 YC0083 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas Coripata Coripata 

Apoyo al interyungueño 

de fútbol 2006 CONCLUIDO 

               

4,090  

110 YR0103 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO 

             

44,303  

146 YR0139 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO 

             

83,214  

147 YR0140 Comunitario Agua Potable NO Yungas Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO 

           

101,548  

148 YR0141 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coripata Tabacal 

Refacción casa de 

hacienda para albergue CONCLUIDO 

           

121,298  

149 YR0142 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coripata Santa Rosa (Arapata) 

Polifuncional Santa Rosa 

de Lima CONCLUIDO 

             

25,640  
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IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

152 YR0145 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO 

             

41,386  

318 YE0335 Economico Avicultura SI Yungas Coripata San josé de Peri 

Producción de Pollos 

Parrileros "DOÑA 

MARTHA" CONCLUIDO 

             

10,780  

319 YE0336 Economico Servicios SI Yungas Coripata San josé de Peri Snack "DOÑA LUPE" CONCLUIDO 

             

10,780  

321 YE0338 Economico Transformacion SI Yungas Coripata Arapata 

Carpintería "Juan de la 

Cruz" CONCLUIDO 

               

6,653  

324 YE0341 Economico Transformacion SI Yungas Coripata San josé de Peri 

Taller de Confección 

Pollerería "ALBERTA" CONCLUIDO 

               

3,300  

326 YE0343 Economico Servicios SI Yungas Coripata San josé de Peri 

Comidería "DOÑA 

JUAQUINA" CONCLUIDO 

               

6,653  

405 YC0426 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas Coripata Auquisamaña 

Conclusion Obra Fina 

Iglesia Auquisamaña CONCLUIDO 

             

30,001  

406 YC0427 Comunitario Educación SI Yungas Coripata Marquirivi 

Construccion de 2 

Viviendas y Bateria de 

Baños Marquirivi CONCLUIDO 

             

22,175  

437 YC0471 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Coripata Coripata 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Eduardo Abaroa- 

Coripata CONCLUIDO 

               

2,700  

438 YC0472 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Coripata Arapata 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Rosemary 

Barrientos-Arapata- 

Coripata CONCLUIDO 

               

2,700  

181 YR0174 Economico Transformacion NO Yungas Coripata Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCION 

             

65,428  

182 YR0175 Economico Transformacion NO Yungas Coripata Anacuri Cortadora piedra laja EJECUCION 

             

26,845  

300 YC0309 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas Coripata Anacuri 

Construcción complejo 

deportivo turistico EJECUCION 

           

185,592  

301 YC0310 Comunitario Educación SI Yungas Coripata San josé de Peri 

Conclusión Centro de 

Capacitación - San José 

de Peri - 1ra fase EJECUCION 

           

106,530  
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Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

302 YC0311 Comunitario Educación SI Yungas Coripata Huaycuni 

Conclusión Centro de 

Capacitación - Huaycuni EJECUCION 

           

107,644  

317 YE0334 Economico Pecuario SI Yungas Coripata Rio Blanco 

Producción de Cerdos 

"Torrez" EJECUCION 

             

12,474  

320 YE0337 Economico Avicultura SI Yungas Coripata Anacuri 

Producción de Pollos 

Parrilleros "Choque" EJECUCION 

             

10,780  

327 YE0344 Economico Avicultura SI Yungas Coripata San josé de Peri 

Manejo y Producción de 

Mangos "San Rafael" EJECUCION 

             

10,780  

328 YE0345 Economico Avicultura SI Yungas Coripata San josé de Peri 

Producción de miel de 

abejas "NINA" EJECUCION 

             

10,780  

329 YE0346 Economico Transformacion SI Yungas Coripata San josé de Peri Panadería "San José" EJECUCION 

             

10,780  

335 YE0352 Economico Avicultura SI Yungas Coripata Huaycuni Ppanadería "JULIA" EJECUCION 

             

10,780  

338 YE0355 Economico Transformacion SI Yungas Coripata Comunidad El Colpar Carnicería "Santa Rita" EJECUCION 

               

3,465  

449 YC0484 Comunitario Educación SI Yungas Coripata Trinidad Pampa 

Conclusión de la Unidad 

Eductiva Franz Tamayo EJECUCION 

             

75,600  

503 YC0539 Comunitario Agua Potable SI Yungas Coripata Comunidad San Felix 

Construcción sistema de 

agua potable San Félix – 

Dorado Chico – Dorado 

Grande. EJECUCION 

             

20,000  

504 YC0540 Comunitario Agua Potable SI Yungas Coripata Dorado Grande 

Construcción sistema de 

agua potable Dorado 

Chico – Dorado Grande. EJECUCION 

             

18,000  

510 YC0546 Comunitario Salud SI Yungas Coripata Coripata 

Equipamiento clínico 

complejo para el hospital 

básico de Coripata EJECUCION 

             

25,000  

518 YC0554 Comunitario Educación SI Yungas Coripata Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 7 establecimientos 

educativos. Coripata EJECUCION 

             

25,000  

41 YC0034 Comunitario Educación NO Yungas Coroico Chiquina 

Diseño: Escuela 

Multigrado Chiquina CONCLUIDO 

                    

75  

61 YR0054 Comunitario Saneamiento NO Yungas Coroico 

Santa Rosa de Quilo 

Quilo 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario CONCLUIDO 

             

73,588  
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 Monto 
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62 YR0055 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coroico 

Santa Rosa de Quilo 

Quilo Plaza CONCLUIDO 

             

50,592  

64 YR0057 Comunitario Saneamiento NO Yungas Coroico Suapi 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario CONCLUIDO 

             

92,074  

111 YC0104 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coroico Coroico 

Reposición obras piscina 

y fortalec. municipal CONCLUIDO 

             

51,373  

144 YC0137 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coroico Tocaña 

Construcción obras 

complem. centro cultural CONCLUIDO 

             

67,928  

169 YC0162 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas Coroico Coroico 

Fort. institucional (PDM 

Alcaldía Coroico) CONCLUIDO 

             

15,725  

176 YC0169 Comunitario Salud NO Yungas Coroico Tocaña 

Conclusión obra fina 

posta de salud CONCLUIDO 

             

20,875  

196 YC0192 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas Coroico Coroico 

Apoyo Festival Folklorico 

Internacional Coroico 

2007 CONCLUIDO 

               

5,000  

426 YC0460 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Coroico Varios 

Capacitación en 

Enfermería - Becas 

Magíster UAC-CP CONCLUIDO 

               

7,280  

431 YC0465 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Coroico Cruz Loma 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Téc. Humanístico 

Cruz Loma- Coroico CONCLUIDO 

               

2,700  

432 YC0466 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Coroico Coroico 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Reyes Ortíz - 

Coroico CONCLUIDO 

               

2,700  

477 YE0514 Economico Turismo SI Yungas Coroico Coroico 

Apoyo al sector turístico: 

Festival Cultural Coroico 

2009 CONCLUIDO 

               

5,000  

479 YC0516 Comunitario Educación SI Yungas Coroico Carmen Pampa 

Provisión de materiales 

para la construccion de 

comedor de la UAC-CP CONCLUIDO 

             

28,000  

450 YC0485 Comunitario Saneamiento SI Yungas Coroico San Joaquin 

Relleno Sanitario - 

Coroico DISEÑO 

           

200,000  

63 YR0056 Comunitario Salud NO Yungas Coroico 

Santa Rosa de Quilo 

Quilo 

Construcción Centro de 

Salud de Santa Rosa de EJECUCION 

             

84,705  
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 Monto 
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Quilo Quilo 

108 YR0101 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coroico Coroico 

Polifuncional deportivo 

de Coroico EJECUCION 

             

99,960  

154 YC0147 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coroico Carmen Pampa 

Canalización río Nilo - 

Carmen Pampa EJECUCION 

             

81,638  

175 YC0168 Comunitario Educación NO Yungas Coroico Carmen Pampa 

Intervención en UAC-CP 

"Construcción del bloque 

de dormitorios Leahy" EJECUCION 

           

280,000  

179 YC0172 Economico Turismo NO Yungas Coroico Tocaña 

Desarrollo turístico 

comunitario EJECUCION 

             

14,000  

202 YE0199 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Coroico Charobamba Puente vehicular colgante EJECUCION 

             

20,168  

505 YC0541 Comunitario Salud SI Yungas Coroico Coroico 

Equipamiento 

complementario del 

hospital básico de 

Coroico EJECUCION 

             

30,000  

514 YC0550 Comunitario Educación SI Yungas Coroico Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 10 establecimientos 

educativos - Coroico EJECUCION 

             

32,000  

9 TC0005 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba Entre Rios 

Centro Poblado Bulo 

Bulo 

Conclusión Plaza 

Principal - Bulo Bulo CONCLUIDO 

             

19,778  

177 TR0170 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Entre Rios Barrio Imperial 

Cubierta e iluminación 

UE Octavio Pastrana CONCLUIDO 

             

64,655  

185 TR0178 Comunitario Agua Potable NO 

Tropico 

Cbba Entre Rios 

23 comunidades,2 

urb. (# 2) 

Construcción Sistema 

Agua Potable 4 centrales CONCLUIDO 

             

82,000  

201 TR0198 Comunitario Agua Potable NO 

Tropico 

Cbba Entre Rios Sindicato 1ra Volcan 

Conclusión sistema de 

agua potable CONCLUIDO 

             

21,500  

213 TC0211 Comunitario Salud SI 

Tropico 

Cbba Entre Rios Entre Ríos 

Diseño Hospital 2do. 

Nivel Entre Ríos - Fase 1 CONCLUIDO 

             

37,000  

290 TE0298 Economico Agrícola SI 

Tropico 

Cbba Entre Rios 

Entre 

Ríos,Isarzama,Manco 

Kapac 

Apoyo a la Producción 

Apícola CONCLUIDO 

             

20,000  

291 TE0299 Economico Agrícola SI 

Tropico 

Cbba Entre Rios Machu Pijchu 

Apoyo a la producción de 

Banano CONCLUIDO 

               

4,000  
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 Monto 
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293 TE0301 Economico Pecuario SI 

Tropico 

Cbba Entre Rios 

Entre Ríos,Manco 

Kapac,Río Blanco 

Apoyo a laproducción 

pecuaria CONCLUIDO 

               

6,000  

392 TE0411 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba Entre Rios Arenales 

Apoyo a la producción de 

cultivos anuales (Puente 

Arenales 11 m) CONCLUIDO 

             

18,600  

420 TE0446 Economico Pecuario SI 

Tropico 

Cbba Entre Rios Varias 

Apoyo campaña de 

vacunacion contra Fiebre 

Aftosa - Entre Ríos CONCLUIDO 

             

33,000  

488 YC0525 Comunitario Agua Potable SI Yungas Iruapa Yuni Grande 

Refacción y mejoramiento 

del Sistema de Agua 

Potable – Yuni Grande EJECUCION 

               

2,480  

467 YC0502 Comunitario Agua Potable SI Yungas Irupana Chicaloma 

Diseño y Construcción 

Tanque de 

Almacenamiento de Agua 

de la Población de 

Chicaloma. 

ADJUDICACIO

N 

             

24,000  

471 YC0506 Comunitario Saneamiento SI Yungas Irupana Irupana 

Construcción del sistema 

de alcantarillado de 

Paraíso 

ADJUDICACIO

N 

           

110,000  

66 YR0059 Comunitario Saneamiento NO Yungas Irupana Chicaloma 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario CONCLUIDO 

           

257,396  

68 YR0061 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas Irupana Chicaloma 

Plaza Población 

Chicaloma CONCLUIDO 

             

77,884  

85 YR0078 Comunitario Educación NO Yungas Irupana Chicaloma 

Refacción Unidad 

Educativa Chicaloma CONCLUIDO 

           

151,701  

429 YC0463 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Irupana Chicaloma 

Capacitación Jovenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E 

Chicaloma- Irupana CONCLUIDO 

               

2,700  

430 YC0464 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Irupana Irupana 

Capacitación Jovenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E 5 de 

Mayo- Irupana CONCLUIDO 

               

2,700  

487 YC0524 Comunitario Agua Potable SI Yungas Irupana 

Comunidad Santa 

Ana 

Refacción y mejoramiento 

del Sistema de Agua 

Potable Santa Ana EJECUCION 

               

5,600  
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489 YC0526 Comunitario Agua Potable SI Yungas Irupana Comunidad Uquina 

Refacción y mejoramiento 

del Sistema de Agua 

Potable - Uquina EJECUCION 

               

2,100  

490 YC0527 Comunitario Agua Potable SI Yungas Irupana Comunidad Silala 

Refacción y mejoramiento 

del Sistema de Agua 

Potable - Silala EJECUCION 

               

1,900  

511 YC0547 Comunitario Salud SI Yungas Irupana Varios 

Equipamiento de 

mobiliario clínico y 

administrativo para cuatro 

establecimientos de salud 

de Irupana EJECUCION 

             

20,000  

519 YC0555 Comunitario Educación SI Yungas Irupana Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 4 establecimientos 

educativos. Irupana EJECUCION 

             

15,000  

451 YE0486 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas La Asunta La Asunta 

Restablecimiento de la 

energía eléctrica en La 

Asunta 

ADJUDICACIO

N 

             

30,000  

457 YC0492 Comunitario Varios SI Yungas La Asunta La Asunta 

Mejorando la calidad de 

vida de la familia desde la 

cocina 

ADJUDICACIO

N 

             

22,000  

458 YC0493 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta PuertoRico 

Sistema de agua potable - 

Puerto Rico 

ADJUDICACIO

N 

             

94,103  

459 YC0494 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta Cotapata 

Sistema de agua potable - 

Cotapata 

ADJUDICACIO

N 

           

100,000  

460 YE0495 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta San Gabriel Puente San Gabriel 

ADJUDICACIO

N 

             

83,952  

473 YC0508 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Bolivar 

Construccion de vivienda 

de maestros en Bolivar II 

ADJUDICACIO

N 

             

12,445  

474 YC0509 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Bolivar 

Construcción de vivienda 

de maestros en Bolívar III 

ADJUDICACIO

N 

             

13,640  

475 YC0510 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Bolivar 

Construcción de vivienda 

de maestros en Bolívar IV 

ADJUDICACIO

N 

             

27,268  

535 YE0571 Economico Agrícola SI Yungas La Asunta La Asunta 

Consolidar la calidad del 

café a través del co-

financiamiento de 

despulpadoras 

ADJUDICACIO

N 

             

56,000  
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individuales 

537 YC0573 Economico Agrícola SI Yungas La Asunta La Asunta 

Incremento de la base 

productiva del cultivo de 

Stevia en el municipio de 

La Asunta 

ADJUDICACIO

N 

             

50,000  

542 YC0578 Comunitario Salud SI Yungas La Asunta Varios 

Campana de salud dental 

en niños y jóvenes. 

ADJUDICACIO

N 

             

15,800  

91 YR0084 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 

             

79,274  

92 YR0085 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas La Asunta Porvenir 20 de Mayo Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 

             

26,644  

93 YR0086 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Porvenir 20 de Mayo 

Construcción Unidad 

Educativa El Porvenir CONCLUIDO 

             

31,439  

194 YC0189 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano NO Yungas La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO 

               

2,400  

308 YC0327 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Porvenir 20 de Mayo 

Construcción Aula 

Multigrado Villa El 

Porvenir- Central 

Pto.Unido CONCLUIDO 

             

21,204  

309 YC0328 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta San Antonio 

Construcción Aula 

Multigrado San Antonio- 

Central Pto.Unido CONCLUIDO 

             

21,204  

310 YC0329 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta San Pablo 

Construcción 

Multifuncional San Pablo 

- Central Cotapata CONCLUIDO 

             

19,525  

311 YC0330 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta 

Cotapata,La 

Esperanza,Los 

Olivos,San 

Pablo,Sanandita 

Dotación 7 Computadoras 

para Colegio y Generador 

E.Eléctrica - Central 

Cotapata CONCLUIDO 

             

18,500  

312 YC0331 Comunitario Salud SI Yungas La Asunta San Gabriel 

Posta Sanitaria San 

Gabriel - Central Pto Rico 

Histórico CONCLUIDO 

             

44,228  
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341 YE0358 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta San Antonio Panaderia "ESTHER" CONCLUIDO 

               

4,620  

344 YE0361 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 

Progreso - 

Cuchumpaya 

Taller de Confecciones de 

ropa de vestir "Yola" CONCLUIDO 

               

9,492  

350 YE0367 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 

Cotapata,La 

Esperanza Panaderia "INTEGRAL" CONCLUIDO 

               

4,620  

353 YE0370 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 

Progreso - 

Cuchumpaya Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO 

               

4,158  

356 YE0373 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 

Progreso - San San 

Unido Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO 

               

5,159  

358 YE0375 Economico Servicios SI Yungas La Asunta Puerto Mejillones 

Transporte en bote de 

Carga y Pasajeros 

"Titanic" CONCLUIDO 

             

10,920  

359 YE0376 Economico Servicios SI Yungas La Asunta 

Progreso - San San 

Unido 

Salon de Peinados y 

Peluquería "Chura" CONCLUIDO 

               

5,405  

423 YC0457 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta 

Chorobamba,Yanama

yu 

Capacitación a Jóvenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E 

Yanamuyu I-II - La 

Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

424 YC0458 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta La Asunta 

Capacitación en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo a Jóvenes de 

Fed. La Asunta- La 

Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

425 YC0459 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta Chamaca 

Capacitación en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo a Jóvenes de 

Fed. Chamaca- La Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

439 YC0473 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta 

Cotapata,La 

Esperanza,Los 

Olivos,San 

Pablo,Sanandita 

Capacitación a Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Cotapata - La Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  
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440 YC0474 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta Varias 

Capac.a Jóvenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E René 

Barrientos Ortuño - La 

Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

441 YC0475 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta La Asunta 

Capacitación a Jóvenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E 

Adventista - La Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

442 YC0476 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta Varias 

Capacitación a Jóvenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E Charia - 

La Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

443 YC0477 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta 

La Calzada,Nueva 

Union,San Jorge,Tica 

Pata 

Capacitación a Jóvenes en 

D.Humano y Liderazgo - 

U.E Mercedes- La 

Calzada - La Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

444 YC0478 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas La Asunta Santa Rosa 

Capacitación a Jóvenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E Santa 

Rosa - La Asunta CONCLUIDO 

               

2,700  

447 YC0482 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta 1ro de Julio 

Construccion Unidad 

Educativa y Vivienda 

para Maestro CONCLUIDO 

             

36,000  

448 YC0483 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Incahuara 

Construccion Unidad 

Educactiva y Vivienda 

para Maestro CONCLUIDO 

             

36,000  

282 YC0285 Comunitario Varios SI Yungas La Asunta Varias 

10 Proyecto de impacto 

inmediato en La Asunta. DISEÑO 

               

5,000  

534 YE0570 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta La Asunta 

Implementación/equipami

ento de centros de acopio 

y procesamiento apícola DISEÑO 

             

45,000  

224 YE0227 Economico 

Medio 

ambiente SI Yungas La Asunta La Asunta 

Parcelas agroforestales 

familiares - La Asunta EJECUCION 

             

42,500  

226 YE0229 Economico Avicultura SI Yungas La Asunta La Asunta 

Producción de Pollos 

Parrilleros"Donato" EJECUCION 

             

13,125  
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281 YE0284 Economico 

Capacitacion 

productiva SI Yungas La Asunta La Asunta 

Formacion tecnica de 

jovenes en La Asunta EJECUCION 

           

105,000  

284 YC0287 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional SI Yungas La Asunta Varias 

Procesos de priorizacion 

de proyectos en de la IL-

43 EJECUCION 

               

5,000  

289 YE0295 Economico 

Capacitacion 

productiva SI Yungas La Asunta La Asunta 

Intercambio de 

Productores Lideres - La 

Asunta EJECUCION 

             

35,700  

313 YE0332A Economico Turismo SI Yungas La Asunta La Asunta 

Promoción de Desarrollo 

Turístico en La Asunta 

"HOTEL ERIKA" EJECUCION 

             

15,000  

314 YE0332B Economico Turismo SI Yungas La Asunta La Asunta 

Promocion de Desarrollo 

Turistico en La Asunta 

"HOTEL HIGOR" EJECUCION 

               

8,000  

315 YE0332C Economico Turismo SI Yungas La Asunta La Asunta 

Promocion de Desarrollo 

Turistico en La Asunta 

"HOTEL PORTUGAL" EJECUCION 

               

8,000  

342 YE0359 Economico Apicultura SI Yungas La Asunta 

Colonia Nuevo 

Amanecer Apicultura "Meza" EJECUCION 

               

5,523  

343 YE0360 Economico Avicultura SI Yungas La Asunta 

Puerto Unido - Santa 

Teresita 

Granja gallinas ponedoras 

"Río Seco" EJECUCION 

             

13,125  

345 YE0362 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 

Puerto Unido - San 

Antonio 

Taller de Carpintería 

"Quispe" EJECUCION 

             

16,450  

346 YE0363 Economico Apicultura SI Yungas La Asunta 

Puerto Unido - San 

Antonio Apicultura "Cuba" EJECUCION 

               

5,523  

347 YE0364 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta Cotapata 

Corte y Confección 

"Gloria" EJECUCION 

               

9,492  

348 YE0365 Economico Avicultura SI Yungas La Asunta 

Cotapata - Alto 

Olivos 

Producción de pollos 

parrilleros "ROCO" EJECUCION 

               

4,620  

349 YE0366 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 1ro de Julio 

Taller de Carpintería 

CORFAV EJECUCION 

               

5,390  

351 YE0368 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 

Puerto Unido - San 

Antonio 

Taller de Carpintería 

"Alex" EJECUCION 

             

16,450  
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352 YE0369 Economico Avicultura SI Yungas La Asunta 

Porvenir 20 de 

Mayo,Progreso - San 

San Unido 

Pollos parrilleros "Doña 

Isabel" EJECUCION 

             

13,125  

354 YE0371 Economico Avicultura SI Yungas La Asunta 

Cotapata,La 

Esperanza Pollos parrilleros "FICO" EJECUCION 

             

13,125  

355 YE0372 Economico Apicultura SI Yungas La Asunta 

Progreso - 

Cuchumpaya Apicultura "Mamani" EJECUCION 

               

5,523  

357 YE0374 Economico Transformacion SI Yungas La Asunta 

Porvenir 20 de 

Mayo,Progreso - 

Cuchumpaya Heladería "Jeremy" EJECUCION 

               

9,419  

360 YE0377 Economico Apicultura SI Yungas La Asunta Cotapata,San Pablo Apicultura "San Gabriel" EJECUCION 

               

4,417  

445 YC0479 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas La Asunta La Asunta 

Estrategia de 

Comunicación La Asunta EJECUCION 

           

150,000  

452 YE0487 Economico Agrícola SI Yungas La Asunta La Asunta Plan Cafe EJECUCION 

           

105,000  

453 YE0488 Economico Agrícola SI Yungas La Asunta La Asunta Plan Estevia EJECUCION 

           

220,000  

454 YE0489 Economico Agrícola SI Yungas La Asunta La Asunta Plan Platano EJECUCION 

             

98,000  

455 YE0490 Economico Agrícola SI Yungas La Asunta La Asunta Plan Avicola EJECUCION 

             

15,000  

456 YE0491 Economico Agrícola SI Yungas La Asunta La Asunta Plan Apicola EJECUCION 

             

40,000  

491 YC0529 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta Comunidad Cajones 

Refacción del Sistema de 

agua potable Cajones EJECUCION 

               

2,300  

492 YC0528 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta Yanamayu 

Refacción del Sistema de 

agua potable Yanamayo EJECUCION 

               

7,300  

493 YC0529 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta Comunidad Cajones 

Refacción del Sistema de 

agua potable Cajones EJECUCION 

               

2,300  

494 YC0530 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta San Felipe 

Refacción del Sistema de 

agua potable San Felipe EJECUCION 

               

9,800  

495 YC0531 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 

Complementación del 

Sistema de Agua Potable 

21 de Agosto EJECUCION 

             

12,500  
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496 YC0532 Comunitario Agua Potable SI Yungas La Asunta Santa Rosa 

Refacción del Sistema de 

agua potable Santa Rosa EJECUCION 

             

10,500  

507 YC0543 Comunitario Salud SI Yungas La Asunta La Asunta 

Equipamiento de 

mobiliario clínico y 

complementario del 

Centro de Salud de La 

Asunta EJECUCION 

             

80,000  

508 YC0544 Comunitario Salud SI Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento de 

mobiliario clínico y 

equipos básicos para 

establecimientos de salud 

de La Asunta (Fed. 

Chamacas) EJECUCION 

             

20,000  

509 YC0545 Comunitario Salud SI Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento de 

mobiliario clínico y 

equipos básicos para 

establecimientos de salud 

de La Asunta (Fed. La 

Asunta) EJECUCION 

             

30,000  

516 YC0552 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 14 establecimientos 

educativos. Fed. La 

Asunta EJECUCION 

             

38,000  

517 YC0553 Comunitario Educación SI Yungas La Asunta Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 14 establecimientos 

educativos. Fed. Chamaca EJECUCION 

             

46,000  

522 YC0558 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta 

Comunidad San Pedro 

Zona "C" 

Construcción de 

alcantarillas tramo San 

Pedro C - La Florida EJECUCION 

               

9,000  

523 YC0559 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Comunidad Pichari 

Construcción de 

alcantarillas tramo Pichari 

- Nogalani - 10 de 

Febrero EJECUCION 

             

22,500  

524 YE0560 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Varios 

Construcción de 

alcantarillas tramo Puerto 

Rico - San Fernando - 

Cuarta Bolívar EJECUCION 

             

20,340  
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525 YE0561 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta 

Central Simon 

Bolivar 

Construcción de 

alcantarillas en los 

caminos de la Central 

Bolívar EJECUCION 

             

22,500  

526 YE0562 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Santa Lucia 

Construcción de 

alcantarillas tramo Santa 

Lucia - Chispanito EJECUCION 

             

21,420  

527 YE0563 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Colonia Incahuara 

Construcción de 

alcantarillas tramo 10 de 

Febrero - Churubamba - 

Incahuara de Canaan EJECUCION 

             

22,500  

528 YE0564 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Siguani Grande 

Construcción de 

alcantarillas tramo 

Siguani Grande - 

Quillabamba EJECUCION 

             

22,500  

529 YE0565 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 

Construcción de 

alcantarillas tramo 

Nogalani - 21 de Agosto EJECUCION 

             

20,340  

530 YE0566 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Varios 

Construcción de 

alcantarillas tramo 

Cotapata - San Felipe - 10 

de febrero EJECUCION 

             

22,500  

531 YE0567 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Varios 

Construcción de 

alcantarillas tramo 

Chamaca - Tunquini - 

Alto Charobamba EJECUCION 

             

22,500  

532 YE0568 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta 

Alto 

Charobamba,Chamac

a,Tunquini 

Construcción de 

alcantarillas tramo Villa 

Victoria - Palmeras EJECUCION 

             

22,500  

533 YE0569 Economico 

Infraestructura 

vial SI Yungas La Asunta Varios 

Construcción de 

alcantarillas tramo 

Chorrillo - San Lorenzo EJECUCION 

             

18,000  

543 YC0579 Comunitario Salud SI Yungas La Asunta Varios 

Campana de detención de 

Cáncer en mujeres. EJECUCION 

               

5,000  

208 TC0205 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba Omereque Shinahota 

Dotación de mobiliario y 

equipamiento - 

Federación única de CONCLUIDO 

             

10,903  
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Centrales Unidas 

212 TC0209 Comunitario Educación SI 

Tropico 

Cbba Omereque Israel 

Dotación de mobiliario 

escolar para 6 aulas 

"Unidad Educativa Israel" CONCLUIDO 

               

3,783  

288 TC0294 Comunitario Educación SI 

Tropico 

Cbba Omereque Estano Palmito 

Dotación de mobiliario 

escolar - Unidad 

Educativa Estaño Palmito CONCLUIDO 

               

1,344  

397 TC0417 Comunitario Educación SI 

Tropico 

Cbba Omereque Shinahota 

Mobiliario Escolar, UE G. 

Busch A CONCLUIDO 

               

3,290  

398 TC0419 Comunitario Educación SI 

Tropico 

Cbba Omereque Villa Barrientos 

Mobiliario Escolar, UE 

Mcal. Sucre CONCLUIDO 

               

3,360  

482 YC0519 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia San Pedro 

Construcción de la red de 

distribución de agua 

Potable y conexiones 

domiciliarias de la 

comunidad de San Pedro 

ADJUDICACIO

N 

             

28,000  

483 YC0520 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Construcción de la red de 

distribución de agua 

potable y conexiones 

domiciliarias de la 

comunidad de Villa El 

Carmen 

ADJUDICACIO

N 

             

24,000  

484 YC0521 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Construcción de la red de 

distribución de agua 

Potable y conexiones 

domiciliarias de la 

población de Tupiza A 

ADJUDICACIO

N 

             

21,000  

486 YC0523 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Batallas 

"Construcción de obra de 

toma y aducción para el 

sistema de agua potable 

de la comunidad de 

Batallas" 

ADJUDICACIO

N 

             

18,000  

12 YC0008A Comunitario Saneamiento NO Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Boopi,Sararia 

Implementación de UHFs 

(201 UHFs) CONCLUIDO 

           

458,700  

13 YC0008B Comunitario Saneamiento NO Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Implementación de UHFs 

(259/97 UHFs) CONCLUIDO 

           

527,400  



ICDF Quarterly Report 

      July – September, 2009, ACDI/VOCA 

51 

 

# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

20 YC0013 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Mobiliario Escuelas 

Municipio P. Blancos CONCLUIDO 

             

70,307  

59 YR0052 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Tucupi 

Construcción 8 aulas UE 

13 de mayo CONCLUIDO 

             

87,503  

60 YR0053 Comunitario Salud NO Yungas 

Palos 

Blancos Tucupi 

Const. 4 viviendas y amp. 

centro salud CONCLUIDO 

             

66,462  

76 YR0069 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas 

Palos 

Blancos Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO 

             

57,135  

77 YR0070 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Brecha H 

Construcción viviendas y 

bat.baños UE Mejillones CONCLUIDO 

             

26,542  

78 YR0071 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO Yungas 

Palos 

Blancos Santa Ana - urbano 

Construcción Casa de 

Gobierno CONCLUIDO 

             

34,034  

79 YR0072 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos 

Santa Ana de 

Mosetenes 

Construcción viviendas de 

maestros CONCLUIDO 

               

8,467  

80 YR0073 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Santa Ana - urbano 

Const. baterías de baños - 

UE Santa Ana CONCLUIDO 

             

12,532  

81 YR0074 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Delicias 

Diseno: Aulas, viviendas 

y bat. baños UE CONCLUIDO 

               

1,000  

82 YR0075 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Belen 

Diseño: Construcción 

escuela y batería de baños CONCLUIDO 

                  

119  

83 YR0076 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos San Miguel de Huachi 

Complejo Educativo Fase 

II CONCLUIDO 

           

152,697  

96 YR0089 Comunitario Agua Potable NO Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia Simayuni,Los 

Andes,Tucupi Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 

           

151,338  

113 YR0106 Comunitario Agua Potable NO Yungas 

Palos 

Blancos Bolognia, Belen Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 

             

88,747  

126 YR0119 Comunitario Agua Potable NO Yungas 

Palos 

Blancos Varias 

Megaproyecto Agua 

Potable - Sapecho CONCLUIDO 

           

439,915  

127 YR0120 Comunitario Agua Potable NO Yungas 

Palos 

Blancos Varias Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 

             

50,225  

142 YR0135 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Inicua 

Sistema de Agua Potable 

Pauca a Inicua CONCLUIDO 

           

377,644  

143 YR0136 Comunitario Agua Potable NO Yungas 

Palos 

Blancos Varias 

Diseno: Sistema de Agua 

Potable Hoyada CONCLUIDO 

             

61,074  
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Kollasuyo (17 Colonias) 

160 YR0153 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Inicua 

Construcción 20 

viviendas CONCLUIDO 

           

199,953  

161 YE0154 Economico Transformacion NO Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Apoyo implementación 3 

pastelerías CONCLUIDO 

             

13,514  

162 YE0155 Economico Transformacion NO Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Apoyo en Inciativas de 

Negocio en la 

implementación de 4 

Inict. de Neg. en 

transformación y 

comercialización, en la 

región de los Yungas CONCLUIDO 

             

26,569  

163 YE0156 Economico Avicultura NO Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Producción pollos 

parrilleros - Granja 

Adriana CONCLUIDO 

               

4,703  

164 YE0157 Economico Transformacion NO Yungas 

Palos 

Blancos Santa Rosa 

Transformación y comer. 

Curcuma CONCLUIDO 

               

6,095  

165 YE0158 Economico Agrícola NO Yungas 

Palos 

Blancos Piquendo,Bella Vista 

Producción y 

comercialización de frejol 

negro CONCLUIDO 

               

8,929  

166 YE0159 Economico Servicios NO Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO 

                  

590  

167 YE0160 Economico Apicultura NO Yungas 

Palos 

Blancos Brecha J 

Implementación de 

colmenas ADAEPAB CONCLUIDO 

               

7,287  

168 YE0161 Economico Transformacion NO Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO 

               

3,801  

170 YC0163 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Fort. institucional (PDM 

Alcaldía P. Blancos) CONCLUIDO 

             

21,580  

187 YC0181 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Computadora Braile UE 

para no videntes CONCLUIDO 

             

16,538  

188 YC0182 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas 

Palos 

Blancos Alto Beni 

Fortalecimiento estra. 

comunicación Alto Beni CONCLUIDO 

             

25,000  

192 YC0186 Comunitario Educación NO Yungas 

Palos 

Blancos Brecha H 

Dotación Escuela Técnica 

Sup. CONCLUIDO 

               

1,765  

228 YE0231 Economico Apicultura SI Yungas Palos Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO              
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Blancos 11,745  

230 YE0233 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO 

               

5,000  

233 YE0236 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Transformación y 

Comercialización de 

Productos Medicinales 

Naturales CONCLUIDO 

               

8,339  

236 YE0239 Economico Turismo SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Complementación del 

Hotel Magdalena CONCLUIDO 

             

12,152  

240 YE0243 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Popoy 

Implementación de una 

Planta Procesadora de 

Embutidos CONCLUIDO 

             

13,092  

245 YE0248 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO 

               

8,542  

246 YE0249 Economico Servicios SI Yungas 

Palos 

Blancos San Antonio 

Implementación de 

Microempresa 

Metalmecánica CONCLUIDO 

               

8,383  

249 YE0252 Economico Agrícola SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Semilla Hibrida de Caco y 

Cítricos CONCLUIDO 

               

8,105  

250 YE0253 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Implementación de 

Colmenas - "ECOTOP" CONCLUIDO 

               

3,788  

256 YE0259 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Popoy 

Carpinteria Industrial 

"Hinojosa" CONCLUIDO 

               

5,351  

258 YE0261 Economico Apicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia 

Colorado,Colonia 

Santa Ana 

Implementación de 

Colmenas - San Martín de 

Agua Rica CONCLUIDO 

               

2,266  

259 YE0262 Economico Apicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Villazon 

Implementación de 

Apiarios - "DORADO" CONCLUIDO 

               

1,503  

262 YE0265 Economico Servicios SI Yungas 

Palos 

Blancos San Antonio 

Materiales Didácticos - 

"JULI" CONCLUIDO 

               

8,678  

264 YE0267 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Procesamiento de Frutas - 

"MOCEFRU" CONCLUIDO 

             

14,686  

272 YE0275 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos San Antonio 

Carpinteria Industrial 

"Callisaya" CONCLUIDO 

               

9,858  

273 YE0276 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos San Antonio 

Carpintería Industrial 

"Ramos CONCLUIDO 

             

12,343  
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 Monto 
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278 YE0281 Economico Apicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos San Pedro,Sapecho 

Implementación de 

Apiario - "SAN PEDRO" CONCLUIDO 

               

3,788  

279 YE0282 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Brecha Mejillones 

H,Palos Blancos 

Implementación de 

Colmenas - "LUCANA" CONCLUIDO 

               

8,662  

285 YC0288 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas 

Palos 

Blancos Rio Blanco 

Diseno: Enlosetado Av. 

Principal de Palos 

Blancos CONCLUIDO 

               

3,471  

402 YE0423 Economico Agrícola SI Yungas 

Palos 

Blancos Brecha D 

Provision de 

motodeshierbadoras CONCLUIDO 

               

3,670  

427 YC0461 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Capacitación Jovenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E Sapecho 

B- Alto Beni CONCLUIDO 

               

2,700  

428 YC0462 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Capacitación Jovenes en 

Desarrollo Humano y 

Liderazgo - U.E Palos 

Blancos B- Alto Beni CONCLUIDO 

               

2,700  

461 YC0496 Comunitario Salud SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Caranavi,Palos 

Blancos 

Plan de emergencia / 

Equipamiento para el 

control dengue. CONCLUIDO 

             

17,000  

485 YC0522 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Diseño Final y 

construcción del la red de 

distribución de agua 

potable y conexiones 

domiciliarias de la 

Población de Tupiza B. DISEÑO 

             

19,000  

227 YE0230 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Modernización de la 

Planta Industrial de 

Derivados Lácteos 

―CACIQUE‖ EJECUCION 

             

28,650  

229 YE0232 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Brecha Mejillones 

H,Palos Blancos 

Producción de Jugo y 

Concentrados de Cítricos EJECUCION 

             

32,168  

231 YE0234 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Belen 

Elaboración y 

Comercialización de 

derivados Citricolas 

"ASOPROCID" EJECUCION 

             

30,548  
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 Monto 
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232 YE0235 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Bella Vista 

Planta Procesadora de 

Derivados Lácteos 

―APROLAB‖ EJECUCION 

             

10,382  

234 YE0237 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos San Antonio 

Crianza de Ovinos de 

Pelo EJECUCION 

               

6,082  

235 YE0238 Economico Avicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia Illimani,San 

Antonio 

Pollos Parrilleros Illimani 

San Antonio EJECUCION 

             

10,186  

237 YE0240 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia Ingavi,Santa 

Rosa 

Elaboración de Derivados 

Lácteos "TICOLAC" EJECUCION 

             

18,970  

238 YE0241 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Brecha J,Popoy 

Producción y 

Comercialización de 

Cerdos EJECUCION 

               

6,231  

239 YE0242 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia Apostol 

Santiago (I),Sapecho 

Producción y 

Comercialización de 

Cerdos "APOSTOL 

SANTIAGO" EJECUCION 

               

6,027  

241 YE0244 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Elaboración de Derivados 

de Estevia - "IPAN" EJECUCION 

               

4,908  

242 YE0245 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos El Sillar 

Mejoramiento del Hato 

Ganadero Lechero 

"ILLAMPU" EJECUCION 

             

13,092  

243 YE0246 Economico Turismo SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia Puerto Santa 

Ana 

Circuito Etnoecoturismo 

en el rió La Paz y Beni EJECUCION 

             

11,646  

244 YE0247 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Brecha B,Sapecho 

Mejoramiento del Hato y 

Comercialización de 

Leche "DELGADILLO" EJECUCION 

             

11,646  

247 YE0250 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Bella Vista,Colonia 

Forestal 

Mejoramiento del Hito 

Ganadero Lechero "LA 

FORESTAL" EJECUCION 

               

4,285  

248 YE0251 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia Ingavi,Santa 

Rosa 

Mejoramiento del Hato 

Ganadero Lechero - 

"INGAVI - COBIJA" EJECUCION 

               

5,276  

251 YE0254 Economico Avicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Brecha Mejillones 

H,Palos Blancos 

Producción de Pollos 

Parrilleros - "GRANJA 

PATI" EJECUCION 

               

4,246  
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252 YE0255 Economico Avicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos San Antonio 

Producción de Pollos 

Parrilleros - "GRANJA 

NINA" EJECUCION 

               

3,072  

253 YE0256 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Santa Rosa 

Comercialización de 

Carne y Piel de Cuye EJECUCION 

               

7,465  

254 YE0257 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Los Tigres 

Centro Ecológico de 

Investigación 

Agropecuaria El Pahuichi 

-"CEINAP" EJECUCION 

             

20,782  

255 YE0258 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Wiñay Marca 

Mejoramiento del Hato 

Ganadero Lechero - 

"WIÑAY MARCA" EJECUCION 

             

12,977  

257 YE0260 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Illimani 

Porcinocultura - 

"FLORES" EJECUCION 

               

2,600  

260 YE0263 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Planta Procesadora de 

Jugos Naturales - "EL 

PARAISO" EJECUCION 

             

35,945  

261 YE0264 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Charcas 1 

Porcinocultura - 

"VILLEGAS" EJECUCION 

               

9,025  

263 YE0266 Economico Turismo SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Circuitos Turísticos 

guiados por Mocetenes EJECUCION 

             

13,866  

265 YE0268 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" EJECUCION 

               

6,314  

266 YE0269 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Comunidad Villa El 

Porvenir 

Planta Deshidratadora de 

Frutas - "APAVIP" EJECUCION 

             

13,002  

267 YE0270 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Illimani 

Implementación de una 

Planta Procesadora de 

Alimentos Km. 52 EJECUCION 

               

4,718  

268 YE0271 Economico Avicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Brecha F,Palos 

Blancos 

Granja de Producción de 

Huevos - "PACAJES" EJECUCION 

               

5,724  

269 YE0272 Economico Avicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Boopi 

Producción de Huevos - 

"SAN ANTONIO" EJECUCION 

               

3,387  

270 YE0273 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Deshidratado Frutas 

Tropicales EJECUCION 

               

5,018  

271 YE0274 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Tarapaca Agropecuaria "ICHUTA" EJECUCION 

               

6,654  
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274 YE0277 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Sapecho 

Agropecuaria "MARTIN 

CARDENAS" EJECUCION 

               

3,406  

275 YE0278 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos Concesión Illimani 

Mejoramiento del Hato 

Lechero - "ILLIMANI" EJECUCION 

               

3,406  

276 YE0279 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Brecha C,Palos 

Blancos Panadería - "BC" EJECUCION 

               

3,338  

277 YE0280 Economico Avicultura SI Yungas 

Palos 

Blancos San Antonio 

Crianza de Pollos 

Parrilleros - "ANJO" EJECUCION 

               

7,316  

280 YE0283 Economico Pecuario SI Yungas 

Palos 

Blancos 

Colonia Villa 

Prado,Pista Suapi 

Agropecuaria 

"ALBORTA" EJECUCION 

               

6,583  

283 YE0286 Economico Agrícola SI Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Parcelas agro forestales 

en Alto Beni EJECUCION 

             

35,000  

497 YC0533 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Colonia Los Olivos 

Refacción Sistema de 

agua potable Los Olivos EJECUCION 

               

1,800  

498 YC0534 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Refacción sistema de 

agua potable Palos 

Blancos EJECUCION 

               

8,500  

506 YC0542 Comunitario Salud SI Yungas 

Palos 

Blancos Palos Blancos 

Equipamiento 

complementario hospital 

básico de Palos Blancos EJECUCION 

             

30,000  

515 YC0551 Comunitario Educación SI Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 14 establecimientos 

educativos – Palos 

Blancos EJECUCION 

             

30,000  

536 YE0572 Economico Transformacion SI Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Equipamiento y 

complementación de tres 

plantas procesadoras de 

cítricos EJECUCION 

             

40,000  

546 YC0582 Comunitario Educación SI Yungas 

Palos 

Blancos Varios 

Equipamiento al Proyecto 

OSCAR EJECUCION 

             

28,500  

8 TC0004 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel 

Poblado de 

Ivirgarzama 

Diseño: Construcción 

Parque Infantil CONCLUIDO 

                  

282  

132 TR0125 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel 

Poblado Valle Sacta 

(# 1) 

Mobiliario Colegio Juan 

Pablo II CONCLUIDO 

               

8,260  

133 TR0126 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Senda 5 (# 1) 

Mobiliario UE San 

Francisco de Asis CONCLUIDO 

               

3,004  
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134 TR0127 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Puerto Villarroel Calle peatonal CONCLUIDO 

             

12,500  

135 TR0128 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Puerto Villarroel Mercado Municipal CONCLUIDO 

             

59,240  

136 TR0129 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Puerto Villarroel 

Complejo deportivo 

recreacional CONCLUIDO 

             

66,250  

139 TR0132 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Ivirgarzama Construcción Guardería CONCLUIDO 

             

49,508  

205 TC0202 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Ivirgarzama 

Dotación de mobiliario y 

equipamiento - Central de 

Comunidades de 

Ivigarzama CONCLUIDO 

               

4,475  

206 TC0203 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Ivirza 

Dotación de mobiliario - 

Central Valle Ivirza CONCLUIDO 

               

2,486  

207 TC0204 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Puerto Villarroel 

Dotación de mobiliario y 

equipamiento - FSCCT CONCLUIDO 

             

10,009  

209 TE0206 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Puerto Villarroel 

Dotación de máquinas 

industriales de coser y 

mobiliario- (FSMCT) CONCLUIDO 

             

10,000  

210 TC0207 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Nueva Zabala 

Centro Polifuncional - 

Central Zabala CONCLUIDO 

             

12,000  

211 TC0208 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel 1° de Mayo 

Refacción y Ampliación 

Sede Central 1º de Mayo 

en Valle Tunari CONCLUIDO 

               

4,500  

214 TE0213 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Tamborada A-3 

Construcción Empacadora 

de Banano y Piña en 

Tamborada A-3 (Tipo B) CONCLUIDO 

               

7,500  

215 TE0214 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Valle Ivirza 

Dotación de máquinas de 

coser, mobiliario y curso 

de capacitación -Central 

de Mujeres Valle Ivirza CONCLUIDO 

               

2,851  

216 TE0215 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Tamborada A-3 

Intalación de 700 m de 

cable vía y una 

Compuerta "Tamborada 

A-3" CONCLUIDO 

               

6,533  
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217 TC0217 Comunitario Educación SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Senda 6 

Construcción viviendas 

para maestros Unidad 

Educativa Hernán Siles de 

Senda 6 CONCLUIDO 

             

14,000  

218 TC0218 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Puerto Villarroel 

Construcción oficinas y 

escenario en la Sede de la 

Central Puerto Villarroel CONCLUIDO 

               

5,850  

219 TE0219 Economico 

Infraestructura 

Productiva SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Mariposas 

Contrucción Mercado de 

Frutas en Centro Poblado 

de Mariposas CONCLUIDO 

             

14,000  

223 TE0224 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Santa Fe 

Construcción del Puente 

sobre el río Chua Mayu 

(San Isidro) en Santa Fe CONCLUIDO 

             

18,500  

294 TE0302 Economico Transformacion SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Valle Sacta Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO 

               

6,500  

304 TE0316 Economico Varios SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Nueva Estrella 

Actividades 

Complementarias de 

Potenciamiento a 

proyectos Piscícolas CONCLUIDO 

               

1,000  

407 TC0430 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel 

Capernaun,Comunida

d Indigena Yuqui - 

Via Recuate,Puerto 

Las Flores,Santa 

Isabel,Tres Bocas 

Dotación de menaje de 

cocina y víveres – 

Comunidades indígenas CONCLUIDO 

             

12,000  

408 TC0431 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Varias 

Dotación de víveres – 

Central Puerto Villarroel CONCLUIDO 

             

20,000  

409 TC0432 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Puerto Villarroel 

Construcción defensivos 

para inundaciones y 

drenaje en el Centro 

Poblado de Puerto 

Villarroel CONCLUIDO 

             

30,000  

410 TE0434 Economico Varios SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Varias 

Generación de ingresos 

para familias afectadas 

por inundaciones y 

establecimiento de CONCLUIDO 

             

11,000  
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plantaciones forestales y 

prácticas de agroforesteria 

415 TC0440 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Libertad 

Dotación de mobiliario, 

equipamiento, menaje 

cocina y capacitación a 

educadoras CONCLUIDO 

             

15,900  

419 TE0445 Economico Pecuario SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel Varias 

Apoyo campaña de 

vacunacion contra Fiebre 

Aftosa - Puerto Villarroel CONCLUIDO 

             

29,000  

421 TE0452 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel 1° de Mayo 

Apoyo a la cadena 

productiva de plátano y 

banano (Puente 6) CONCLUIDO 

             

21,000  

422 TE0453 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel 1° de Mayo 

Apoyo a la cadena 

productiva de plátano y 

banano (Puente 

Argentino) CONCLUIDO 

             

20,200  

401 TE0422 Economico Agrícola SI 

Tropico 

Cbba 

Puerto 

Villarroel 

2 de 

Marzo,Bustillo,Unific

ado,Urbanizacion 

Valle Ivirza,Valle 

Hermoso,Villa Verde 

Generación de empleos y 

venta en la cadena 

productiva de Palmito 

UNAGRUP II EJECUCION 

             

50,000  

1 TE0001A Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Shinahota 4 de Abril 

Refacción Unidad 

Educativa "4 de Abril" CONCLUIDO 

               

3,634  

2 TE0001B Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Shinahota Ibuelo 

Refacción Núcleo 

Educativo "Ibuelo" CONCLUIDO 

               

7,150  

3 TE0001C Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Shinahota San Isidro 

Refacción Núcleo 

Educativo "San Isidro" CONCLUIDO 

               

3,667  

4 TE0001D Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Shinahota 

Centro Urbano 

Shinaota 

Galpón Metálico Nucleo 

Educativo "German Bush 

A" CONCLUIDO 

             

19,657  

5 TE0001E Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Shinahota 

Centro Urbano 

Shinaota 

Refacción Galpón Unidad 

Educativa "German Bush 

B" CONCLUIDO 

               

7,227  
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10 TC0006 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba Shinahota 

4 de Abril,Monte 

Rico,San Luis 

"Mobiliario escolar, tres 

Unidades Educativas" CONCLUIDO 

               

4,922  

11 TC0007 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba Shinahota Varias 

Construcción Defensivos 

de Oroyas CONCLUIDO 

             

12,743  

25 TE0018 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba Shinahota San Luis 

Reposición Terraplén 

Puente Méndez CONCLUIDO 

               

4,071  

137 TR0130 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba Shinahota 

Poblado de Shinaota 

(# 1) 

Diseño final "Terminal de 

buses" - Shinaota CONCLUIDO 

             

16,800  

157 TE0150 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba Shinahota 

Shinahota,Villa 

Tunari 

Construcción de 

atracaderos para pontones CONCLUIDO 

             

38,271  

184 TR0177 Economico 

Infraestructura 

Productiva NO 

Tropico 

Cbba Shinahota Shinahota 

Diseño Carpintería 

Comunitaria CONCLUIDO 

               

7,900  

305 TE0317 Economico Agrícola SI 

Tropico 

Cbba Shinahota 

2º Valle Hermoso,3 

Valle 

Hermoso,Bolivar 

Apoyo a la cadena 

productiva de piña CONCLUIDO 

             

25,000  

306 TE0321 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba Shinahota Dorado Chico 

Mejoramiento de Camino 

Dorado Chico - Florida CONCLUIDO 

             

18,000  

393 TE0412 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba Shinahota Bolivar 

Apoyo a las cadenas 

productivas de banano, 

palmito y cítricoS (Puente 

Bolívar 7 m) CONCLUIDO 

               

9,000  

394 TE0413 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba Shinahota Dorado Chico 

Apoyo a la cadena 

productiva de banano 

(Puente Dorado Chico) CONCLUIDO 

             

18,500  

395 TE0414 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba Shinahota Villa Victoria 

Apoyo a la cadena 

productiva de piña, 

banano y palmito (Puente 

Villa Victoria 8,5 m ) CONCLUIDO 

             

17,500  

396 TC0415 Comunitario Educación SI 

Tropico 

Cbba Shinahota Lauca E±e 

Mobiliario Escolar, 

Demetrio Canelas CONCLUIDO 

               

2,940  

400 TE0421 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba Shinahota 

Florida Tropical,San 

Francisco,San 

Isidro,Santa 

Rosa,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena 

productiva de cítricos 

(Incremento de ventas y 

empleos) CONCLUIDO 

             

12,000  
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418 TE0444 Economico Pecuario SI 

Tropico 

Cbba Shinahota Varias 

Apoyo campaña de 

vacunacion contra Fiebre 

Aftosa - Shinahota CONCLUIDO 

               

3,000  

183 TE0176 Economico Pecuario NO 

Tropico 

Cbba Varios TC 

Chimor?,Entre Rios 

(Ene Alto),Puerto 

Villarroel,Shinahota,

Villa Tunari 

Campaña vacunación 

contra la fiebre aftosa 

13vo y 14vo Ciclo CONCLUIDO 

           

122,000  

186 TC0179 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano NO 

Tropico 

Cbba Varios TC Varios TC 

Formación de lideres 

CAF/IDEA CONCLUIDO 

               

9,928  

198 TC0194 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano NO 

Tropico 

Cbba Varios TC TC 

Apoyo a pequeñas 

iniciativas democráticas 

de la Sociedad Civil CONCLUIDO 

               

8,000  

414 TE0439 Economico 

Capacitacion 

productiva SI 

Tropico 

Cbba Varios TC Varios 

Cursos de capacitación en 

costura industrial para las 

federaciones TC CONCLUIDO 

             

19,600  

465 TC0500 Comunitario Salud SI 

Tropico 

Cbba Varios TC Varios 

Plan de emergencia - 

Equipamiento para el 

control de dengue del 

Trópico de Cochabamba CONCLUIDO 

             

13,000  

204 TE0201 Economico Agrícola SI 

Tropico 

Cbba Varios TC Varios TC 

Generación de Empleos y 

Ventas en la Cadena de 

Palmito el el Trópico de 

Cochabamba - 

Coordinadora de las 6 

federaciones del Trópico 

de Cbba. EJECUCION 

           

422,651  

463 TC0498 Economico Pecuario SI 

Tropico 

Cbba Varios TC TC 

Fortalecimiento de las 

capacidades 

institucionales para la 

prevención de brotes de 

fiebre aftosa en el Trópico 

de Cochabamba. EJECUCION 

             

75,000  

464 TC0499 Economico Agrícola SI 

Tropico 

Cbba Varios TC TC 

Fortalecimiento de las 

capacidades 

institucionales y técnicas 

de UNAPAL EJECUCION 

             

80,000  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

14 YC0008B2 Comunitario Saneamiento SI Yungas 

Varios 

YUN Zona Tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO 

             

78,000  

26 YC0019 Comunitario Agua Potable NO Yungas 

Varios 

YUN Varias 

Evaluación Técnica SAP 

SERVIR CONCLUIDO 

             

12,000  

42 YC0035 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Estrategia 

autosostenibilidad de la 

Mancomunidad de Los 

Yungas CONCLUIDO 

             

22,500  

112 YC0105 Comunitario Saneamiento NO Yungas 

Varios 

YUN Varias 

Fortalecimiento CAPYS 

de sistemas SERVIR CONCLUIDO 

             

36,492  

140 YE0133 Comunitario Varios NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Equipo móvil para 

emergencias CONCLUIDO 

             

14,022  

171 YC0164 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano NO Yungas 

Varios 

YUN 

Chamaca,Chulumani,

Comunidad 

Cajones,Irupana,La 

Asunta,Villa 

Barrientos 

Formación de lideres 

CAF/IDEA CONCLUIDO 

             

39,564  

173 YC0166 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas 

Varios 

YUN Palos Blancos 

Apoyo a interinstitucional 

Alto Beni "IIAB" CONCLUIDO 

             

27,000  

174 YC0167 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas 

Varios 

YUN Varias Plan de visibilidad CONCLUIDO 

             

40,000  

189 YE0183 Economico Varios NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Elaboración de 109 planes 

de negocio en Alto Beni CONCLUIDO 

             

95,000  

191 YE0185 Economico 

Capacitacion 

productiva NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Intercambio Academico 

Zamorano - UAC/CP CONCLUIDO 

             

55,700  

203 YC0200 Comunitario Saneamiento NO Yungas 

Varios 

YUN 

Palos Blancos,San 

Antonio,Sapecho 

Monitoreo alcantarillado 

Alto Beni CONCLUIDO 

               

1,000  

481 YE0518 Economico 

Capacitacion 

productiva SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Capacitación: Gestión 

empresarial con enfoque 

de genero CONCLUIDO 

             

12,000  

470 YC0505 Comunitario Agua Potable SI Yungas 

Varios 

YUN Varios Fondo Municipal DISEÑO 

           

241,812  

480 YE0517 Economico 

Medio 

ambiente SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Estrategia Forestal para la 

Zona Tradicional DISEÑO 

             

45,000  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

538 YE0574 Economico 

Capacitacion 

productiva SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Estudios de mercado y 

capacitación en costos, 

mercadeo y marketing DISEÑO 

             

20,000  

539 YE0575 Economico Agrícola SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Creación de una base 

productiva hortícola en 

Yungas de La Paz DISEÑO 

             

15,000  

109 YC0102 Comunitario 

Medio 

ambiente NO Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Protección y conservación 

de microcuencas FCDI EJECUCION 

             

58,000  

114 YC0107 Comunitario 

Medio 

ambiente NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Gestión Microcuencas del 

Cerro Uchumachi y 

pueblos de Coripata y 

Arapata EJECUCION 

             

14,000  

145 YC0138 Economico 

Capacitacion 

productiva NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Jóvenes Líderes Becarios 

a Zamorano EJECUCION 

           

154,833  

172 YC0165 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano NO Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Capacitación funcionarios 

públicos de los Yungas EJECUCION 

             

27,000  

180 YC0173 Comunitario Agua Potable NO Yungas 

Varios 

YUN 

Arapata,Coripata,San 

Antonio,Sapecho 

Sostenibilidad sistemas de 

agua y alcantarillado EJECUCION 

             

49,983  

190 YE0184 Economico 

Capacitacion 

productiva NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas Jóvenes emprendedores EJECUCION 

             

55,700  

195 YC0190 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Apoyo actividades 

deportivas Yungas EJECUCION 

               

8,000  

197 YC0193 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Apoyo a pequeñas 

Iniciativas Democráticas 

de la Sociedad Civil en 

Yungas EJECUCION 

               

9,000  

199 YE0195 Economico 

Capacitacion 

productiva NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Intercambio de lideres 

productivos EJECUCION 

             

55,700  

200 YE0197 Economico Varios NO Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Censo Avícola en los 

Yungas EJECUCION 

             

16,000  

225 YE0228 Economico Turismo SI Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Senalizacion 

caminera/turistica de 

Yungas EJECUCION 

             

65,300  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

340 YC0357 Comunitario Varios SI Yungas 

Varios 

YUN Yungas 

Plan de visibilidad de las 

actividades del FCDI y 

del Programa de 

Desarrollo Alternativo 

Integral EJECUCION 

             

50,000  

466 YC0501 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Fortalecimiento de las 

capacidades de liderazgo 

y gerencia de funcionarios 

públicos EJECUCION 

             

15,000  

469 YC0504 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Capacitación y enseñanza 

a jóvenes yungueños en el 

idioma ingles EJECUCION 

             

10,000  

540 YE0576 Economico Agrícola SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Consolidación de 

Proveedores en la Cadena 

de Amaranto Orgánico de 

Alta Calidad en los 

Yungas de La Paz EJECUCION 

             

80,000  

541 YE0577 Economico 

Capacitacion 

productiva SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Capacitación y 

equipamiento en corte y 

confección EJECUCION 

             

24,000  

544 YC0580 Comunitario 

Capacitacion 

comunitaria SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Concurso de Dibujos & 

Cuentos, Tema "Medio 

Ambiente" con enfoque 

en "Agua" EJECUCION 

               

8,500  

545 YC0581 Comunitario Educación SI Yungas 

Varios 

YUN Varios 

Equipamiento con 

material didáctico y 

deportivos a unidades 

educativas de Yungas. EJECUCION 

             

23,500  

6 TC0002 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Varias 

"Mobiliario escolar para 

Unidades Educativas: 

primaria y secundaria" CONCLUIDO 

             

18,683  

53 TC0046 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Uriuta 

Diseño: Unidad Educativa 

Uriuta CONCLUIDO 

                  

303  

54 TC0047 Comunitario Educación NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Eterazama 

Diseño: Escuela Mixta 

Eterazama CONCLUIDO 

                  

300  

158 TE0151 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari 

Carretera Cbba - Sta 

Cruz 

Restitución paso vehicular 

Km. 121 CONCLUIDO 

             

60,447  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

193 TC0187 Comunitario 

Fortalecimiento 

institucional NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Villa Tunari 

Fortalecimiento al 

Desarrolllo Turístico de 

Villa Tunari CONCLUIDO 

             

24,444  

222 TC0223 Comunitario Educación SI 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Simon Bolivar 

Construcción Cancha 

Múltiple U.E. Simón 

Bolivar CONCLUIDO 

               

6,400  

286 TE0291 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari 5 Esquinas 

Contrucción del Puente 

Vehicular sobre el rio el 

Conde Arroyo 2 en 5 

Esquinas CONCLUIDO 

             

17,400  

307 TE0322 Economico 

Infraestructura 

vial SI 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Santibanez A 

Mantenimiento del 

camino 5 Esquinas - 

Santibáñez CONCLUIDO 

             

11,100  

411 TE0435 Economico Turismo NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Villa Tunari 

Fortalecimiento de la 

Unidad de Turismo de la 

Alcaldía de Villa Tunari CONCLUIDO 

               

2,780  

412 TE0436 Economico Turismo NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Villa Tunari 

Construcción señalización 

urbana Villa Tunari CONCLUIDO 

               

3,600  

413 TE0438 Economico Turismo NO 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Villa Tunari 

Mejoramiento de los 

atractivos, actividades y 

servicios turísticos 

existentes CONCLUIDO 

               

1,000  

416 TE0442 Economico Pecuario SI 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Varias 

Apoyo campaña de 

vacunacion contra Fiebre 

Aftosa - Villa Tunari CONCLUIDO 

             

26,000  

446 TC0481 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI 

Tropico 

Cbba 

Villa 

Tunari Villa Tunari 

Construcción del Puente 

Vehicular "Tres 

Marías"de dos vías en el 

Centro Poblado de Villa 

Tunari CONCLUIDO 

               

7,000  

468 YC0503 Comunitario 

Infraestructura 

comunitaria SI Yungas Yanacachi Chajro 

Diseño y construcción 

Muros Defensivos en el 

Río Chajro 

ADJUDICACIO

N 

             

25,000  

15 YC0009 Comunitario Salud NO Yungas Yanacachi Yanacachi 

Vivienda Centro de Salud 

Kollana Uta CONCLUIDO 

             

14,905  

21 YC0014 Comunitario Educación NO Yungas Yanacachi Varias 

Mobiliario Escuelas 

Municipio Yanacachi CONCLUIDO 

               

8,835  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

27 YC0020 Economico Servicios NO Yungas Yanacachi Yanacachi 

Telecentro para 

Municipio CONCLUIDO 

             

98,825  

32 YC0025 Comunitario Educación NO Yungas Yanacachi Motoncoro 

Construcción Aulas 

Multigrado Motoncoro CONCLUIDO 

               

7,041  

33 YC0026 Comunitario Educación NO Yungas Yanacachi Machacamarca 

Construcción Viviendas 

p/ Profesores N Escolar CONCLUIDO 

             

16,960  

34 YC0027 Comunitario Educación NO Yungas Yanacachi Suiquimilamilani 

Construcción de Aulas y 

Viviendas p/maestro CONCLUIDO 

             

20,999  

38 YC0031 Comunitario Saneamiento NO Yungas Yanacachi Mina Chojlla 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario CONCLUIDO 

           

177,167  

39 YC0032 Comunitario Saneamiento NO Yungas Yanacachi Yanacachi 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario CONCLUIDO 

             

86,659  

40 YC0033 Comunitario Saneamiento NO Yungas Yanacachi Villa Aspiazu 

Sistema de Alcantarillado 

Sanitario CONCLUIDO 

             

74,585  

56 YC0049 Comunitario Agua Potable NO Yungas Yanacachi Iquicolo 

Instalación Red Matriz 

Agua Potable CONCLUIDO 

               

8,646  

57 YC0050 Comunitario Agua Potable NO Yungas Yanacachi Chacala 

Mejoramiento Sistema 

Agua Potable CONCLUIDO 

               

9,413  

58 YC0051 Comunitario Agua Potable NO Yungas Yanacachi Santa Rosa de Lima Ampliación Agua Potable CONCLUIDO 

             

32,130  

67 YC0060 Comunitario Educación NO Yungas Yanacachi Santa Rosa 

Construcción Escuela 

Multigrado Santa Rosa CONCLUIDO 

             

18,897  

366 YE0383 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Chacala 

Granja Avícola 

"COSTAS" CONCLUIDO 

             

12,670  

370 YE0387 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO 

             

12,670  

373 YE0390 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Machacamarca 

Granja Avícola 

"ISIDORO" CONCLUIDO 

             

12,670  

375 YE0392 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO 

             

12,670  

380 YE0397 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO 

             

12,670  

389 YE0406 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Sirupaya 

Granja Avícola 

"MACHACA" CONCLUIDO 

             

12,670  
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

435 YC0469 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Yanacachi Yanacachi 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Félix Ernesto 

Moscoso - Yanacachi CONCLUIDO 

               

2,700  

436 YC0470 Comunitario 

Capacitación y 

desarrollo 

humano SI Yungas Yanacachi La Chojlla 

Capacitación Jóvenes en 

D. Humano y Liderazgo - 

U.E Jorge Zalles- Chojlla CONCLUIDO 

               

2,700  

362 YE0379 Economico Agrícola SI Yungas Yanacachi Chacala 

Generación de Empleos y 

Ventas en la Cadena de 

Flores del Municipio de 

Yanacachi EJECUCION 

             

87,000  

363 YE0380 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Charagua Granja Avícola "Adrian" EJECUCION 

             

12,670  

364 YE0381 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Florida" EJECUCION 

               

3,500  

365 YE0382 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Florida 

Granja Avícola Daza- 

Parrilleros EJECUCION 

             

12,670  

367 YE0384 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Daniel" EJECUCION 

             

12,670  

368 YE0385 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Machacamarca 

Granja Avícola 

"Yupanqui" EJECUCION 

               

3,500  

369 YE0386 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Florida 

Granja Avícola 

Quispe/Quispe - 

Parrilleros EJECUCION 

               

3,500  

371 YE0388 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Ticuniri 

Granja Avícola 

"Marilena" EJECUCION 

               

3,500  

372 YE0389 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Ticuniri 

Granja Avícola 

"Azucena" EJECUCION 

               

3,850  

374 YE0391 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Ticuniri 

Granja Avícola Tapia - 

Parrilleros EJECUCION 

             

12,670  

376 YE0393 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" EJECUCION 

               

3,850  

377 YE0394 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Pichu Granja Avícola "Loza" EJECUCION 

               

3,850  

378 YE0395 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Chaco Granja Avícola "Patty" EJECUCION 

               

3,500  

379 YE0396 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Chojlla Granja Avícola "APPP" EJECUCION              
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# Código Componente 
Sub 

Componente 
IL Regional Municipio Colonia/Comunidad Proyecto Estado 

 Monto 

Total  

12,670  

381 YE0398 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Villa Aspiazu 

Granja Avícola 

"YUNGAS" EJECUCION 

             

12,670  

382 YE0399 Economico Pecuario SI Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Chaco" EJECUCION 

               

4,200  

383 YE0400 Economico Pecuario SI Yungas Yanacachi Florida 

Granja Porcina 

"FLORIDA" EJECUCION 

             

12,670  

384 YE0401 Economico Pecuario SI Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Aquice" EJECUCION 

               

4,200  

385 YE0402 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Sacahuaya Granja Avícola "ROJAS" EJECUCION 

             

12,670  

386 YE0403 Economico Pecuario SI Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Calixto" EJECUCION 

               

4,200  

387 YE0404 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Avícola "APAZA" EJECUCION 

             

12,670  

388 YE0405 Economico Pecuario SI Yungas Yanacachi Sirupaya 

Granja Porcina 

"PORFIRIA" EJECUCION 

             

12,670  

390 YE0407 Economico Avicultura SI Yungas Yanacachi Chajro 

Granja Avícola 

"CACERES" EJECUCION 

             

12,670  

391 YE0408 Economico Pecuario SI Yungas Yanacachi Chojlla Granja Porcina "APPLC" EJECUCION 

             

30,450  

499 YC0535 Comunitario Agua Potable SI Yungas Yanacachi 

Comunidad 

Huayrapata 

Refacción Sistema de 

agua potable Huayrapata EJECUCION 

               

6,800  

512 YC0548 Comunitario Salud SI Yungas Yanacachi Yanacachi 

Equipamiento de 

mobiliario clínico y 

equipo básico para el 

puesto de salud de 

Chakala EJECUCION 

               

5,000  

520 YC0556 Comunitario Educación SI Yungas Yanacachi Varios 

Equipamiento mobiliario 

para 6 establecimientos 

educativos - Yanacachi EJECUCION 

               

6,000  

156 TE0149 Comunitario Varios NO 

Tropico 

Cbba Yapacani Varias 

Apoyo inundaciones 

Yapacani (Sta. Cruz) CONCLUIDO 

             

30,000  
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ANNEX III. Success Stories 
 

 

A FAMILY-RUN BUTCHER’S SHOP IS A “DREAM COME TRUE” 
 

―This business allows us to work together, as a family, 

and to be close to the kids. We are very grateful for the 

opportunities USAID has given us, beyond grateful,‖ 

repeats Briel, the young butcher. ―Things are going 

extremely well. We even have standing orders with 

restaurants that serve lunch close by. There is a great 

demand for meat products. The only thing we don’t have 

is cold cuts: people ask for bologna but I don’t have the 

appliance to cut it yet,‖ explains Briel.  

 

This butcher’s shop is one of the 39 business initiatives 

in the Zona Tradicional of the Yungas of La Paz 

financed by USAID through the Integrated Community 

Development Fund (ICDF). The ICDF is implemented in coordination with the Plurinational 

State of Bolivia by ACDI/VOCA in Bolivia.  

 

According to Briel, who has become known as the young butcher of Arapata, a community in the 

municipality of Coripata, the business idea emerged as a result of the fact that there was only one 

butcher’s shop in town. Briel confides, ―The family that owned it did not offer a good service; 

they didn’t want to sell small quantities of meat, and everyone had to go with exact change 

because they would complain if they had to make change… Since it was the only butcher’s, we 

had no choice but to take it!‖  

 

In addition to the machinery and equipment supplied as part of the ICDF sub-grant, training was 

provided to the new business owners. Training sessions on customer service, meat management 

regulations, as well as accounting and administration help this small business offer a quality 

service. ―We want to offer a good service, like in the city,‖ Briel continues. ―The customer is 

always right, correct? That’s why we can’t refuse to sell what the customer asks for, and that’s 

why we’re doing very well. For example, we offer the guest houses thinly cut meat so that they 

can prepare and serve lunch in a snap.‖   

 

And that’s not all. With a mischievous smile, the young butcher adds: ―Even the other butcher, 

seeing that we’re getting along well, has had to change his attitude. He’s even become friendlier 

with people; because that’s the way it should be…‖  

 

Briel was not happy working in the field, which is what he had to do before he had the butcher 

shop. ―It’s rough work,‖ he insists. ―You have to be there working the land under the strong sun 

or hard rain all day…the butcher shop is a dream come true.‖  

The young butcher with his wife and daughter 

in their shop. 
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HONEY, THE SWEETNESS OF A GOOD ENTERPRISE 
 

―Before, in ’96, the honeybee was dismissed; the people here either took no interest in it, or used 

poison to kill it because it stung them. But now, in these parts, we’ve discovered that this insect, 

the bee, produces a great deal of honey. Just with a little bit of care, [during the harvest months] 

the honeybee makes 38 liters, some as many as 40 liters, of honey. That is where its richness 

lies.‖ So begins the story told by Eugenio Angles, president of the Alto Beni Beekeepers 

Association (APAAB), a mixed-gender group of 37 beekeepers that together currently produce 

no less than two tons of honey each year. 

   

Eugenio began to take an interest in beekeeping in 

the late 1990s, while he was working in agriculture. 

He explains, ―Beehives appeared in the plots of land 

I was farming, so I worked in that too.‖ But Eugenio, 

like many smallholder farmers in the same situation, 

was not able to harvest large quantities of honey, 

mainly due to a lack of information and technology: 

―Before, I kept bees any which way, in whatever box 

I found lying around. There are norms but I didn’t 

know about them.‖ In addition, the honey was 

unhygienic and impure.  Without the necessary 

training and equipment, Eugenio and his neighbors could not generate any considerable income 

from their product, which they commonly sold for a paltry fifteen to eighteen Bolivianos (around 

$US 2.30) per liter in local markets. 

 

Little by little, Eugenio and some of his Alto Beni neighbors began to hear about a beekeepers’ 

organization in a nearby town that was receiving technical assistance and thanks to that support 

was producing well. Seeing the possibility to generate income through beekeeping, the Alto Beni 

beekeepers decided to form an association. ―Later, we looked for financial support so that we 

could get equipment and tools, and ACDI/VOCA supported us.‖  In 2003, through the 

USAID/Bolivia-financed Yungas Community Alternative Development Fund (YCADF), 

APAAB was awarded, ―equipment, boxes - everything you need for beekeeping,‖ relates 

Eugenio. 

 

In 2007, through the microenterprise activity implemented by the Integrated Community 

Development Fund (ICDF), a program coordinated with the Plurinational State of Bolivia and 

financed by USAID/Bolivia, APAAB applied for and was awarded an equipment and technical 

assistance project. Eugenio states, ―As a microenterprise, we have to contribute with a cost-

share.‖ ICDF support was accompanied by APAAB’s important cash contribution worth 35 

percent of the USAID/Bolivia-funded cost of the project.  ―They are helping us to harvest greater 

amounts, because there is a market, a big market, for our honey,‖ explains Eugenio. Making the 

most of the associates’ strengths and the ICDF’s help, APAAB managed to sign a contract with 

the Rural Economic Organizations’ Integrating Committee (CIOEC), contracted by the Ministry 

of Health to provide food subsidies to breastfeeding mothers.  

 

With the new tools and technical skills, APAAB associates have developed a harvesting schedule 
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that allows them to supply CIOEC and others with high-quality honey at a price of Bs. 45 

(around $US 6.35) per liter. With a 200 percent price increase, it’s not hard to see that producing 

honey has become a very profitable activity for APAAB associates.  

 

Eugenio, with over 40 hives, has become a productive leader. That leadership position paved the 

way for his participation, along with seventeen other Yungas leaders, in an intensive training 

program at the University of Florida, Miami and the Zamorano University in Honduras. This 

program, also financed by USAID/Bolivia through the ICDF, offered Eugenio the chance to 

strengthen his leadership capacities and increase his beekeeping knowledge base.  

 

While harvesting honey is not the sole breadwinning activity for the majority of APAAB 

associates as it is for their president, beekeeping still proves to be a valuable economic activity. 

Eugenio elaborates: ―A family has day-to-day expenses. There has to be a way for the family to 

eat, and there are seasons. For example, the rice harvest is in February and March. During those 

months there is no honey, so rice can cover the costs during that period. Cocoa [is harvested] in 

May, so in this way families can cover their expenses, pay for their children to go to school, etc.‖   

 

According to Eugenio, with the right attention, one 

beehive can produce between 38 and 40 liters of honey 

during harvest time. Considering that the average 

APAAB associate has two hives, a family can take in 

as much as Bs. 3,600 (US$ 509) selling their honey at 

Bs. 45 a liter between the end of July and mid-

September.  

 

In addition to producing honey, Eugenio explains that 

beekeeping serves another vital function. Since Alto 

Beni is a sub-tropical zone, ―there is an incredible 

amount of flowering in the region.‖ During August, the month when spring arrives in the 

Yungas, ―you need around a thousand hives to absorb the work of pollinating all the blossoms.‖ 

Thanks to APAAB, a healthy population of worker bees sustains agriculture production levels, 

no insignificant feat when one considers that Alto Beni supplies much of Bolivia with rice, 

cocoa, beans and citrus fruit.   

 

APAAB is only one of 13 groups of beekeepers supported through the ICDF’s economic 

development component. Beekeeping is the perfect example of integrated development: it draws 

on the community’s existing natural and human resources, serves various functions for 

producers, their families and communities, satisfying a stable, local market with a quality 

product.   
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A NEW SCHOOL FOR SAN AGUSTÍN 
 

A new school infrastructure is not just an investment. It’s a material good that raises students’ 

self-esteem, and makes them arrive excited to learn.  

 

Profesor Martín, who currently teaches seventh grade, 

explains that about six years ago, when he came to work at 

San Agustin, the school was in a deplorable condition: ―there 

were huge leaks; when it rained, water flooded the place. 

Thanks to USAID, ACDI/VOCA and the Municipality of 

Coripata’s hard work, we now have eight classrooms. Every 

grade has its own space,‖ adds the young teacher. Through 

the USAID/Bolivia-financed Integrated Community 

Development Fund (ICDF), ACDI/VOCA implemented the 

construction of six fully equipped classrooms, bathrooms and 

a wash station as well as a sports field where students can  

take physical education classes. Like all ICDF economic and community development projects, 

the school’s construction was coordinated closely with the Plurinational State of Bolivia.  

 

The new school’s success is reflected in the considerable 

increase in attendance levels since the new infrastructure was 

inaugurated in early 2008. ―The school has more teachers and 

students now: before there were only five of us [teachers] and 

less than 150 students. This year there are eight teachers and 

179 registered students‖, relates Profesor Martín. Before, the 

average class size was 50 students. Now, each teacher is in 

charge of a comfortable number of 22 students.  

 

The young teacher smiles and points to a tall twelve-year old 

boy. ―That’s Andrés; he didn’t want to come to the old school. 

His parents sent him to the school in Arapata but he had to 

walk a long ways every day, and it’s very tiring. But when the 

new school was inaugurated, Andrés came back to study here 

with us because it’s a really nice school. All the kids like going 

to classes here.‖ With an infrastructure that allows students to be distributed among the right 

number of classrooms and teachers, students at the San Agustín School now have access to a 

better education. 

 

The community in general is proud of the new school. The teachers share this larger desire to 

care for and even improve this learning environment, and have taken to developing new school-

wide initiatives. One such initiative is the creation of a school garden where every member of the 

school community has designated responsibilities. The students’ enthusiasm is more than 

apparent as they explain excitedly, ―Look, here’s where the carrots are growing, and this is the 

lettuce...‖ The young ones thoroughly enjoy this worthwhile work. One student (pictured below) 

comments, ―We’re learning to cultivate all types of vegetables. It’s so nice to watch them grow.‖   

 

 

 

Before: An old classroom. 

After: New classrooms. 
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Additionally, in an example of the multiplying effect of positive 

action, the Municipality of Coripata and the San Agustín 

community decided to build an additional two classrooms for the 

seventh and eighth grade. Since the ICDF-constructed 

classrooms were designed based on the Ministry of Education’s 

regulations, the municipal government used the existing plans. 

These two new classrooms were financed in whole by the 

Municipality and the community, which now invests its strength 

in a better future for its youngest members.  

 

The San Agustín School is one of 88 education-related 

community development projects implemented by the ICDF. 

 

 

 

San Agustín students working in the 

school garden patch. 
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The Alto Beni Milk Producers Association is One Link in a Robust Value 

Chain 

 

Situated in the aptly named Alto Beni 

community of Bella Vista, the Alto Beni Milk 

Producers Association (APROLAB) had a 

dream.  The associates wanted a processing 

plant where they could process the milk 

produced in the zone and generate more 

income from dairy products than they did by 

just selling milk. Gonzalo Aguilar was still in 

high school when his father and APROLAB 

president, Justo Aguilar Tarque’s, dream began 

to come true. He tells, ―My father sought out 

help from a number of places but no one 

responded until ACDI/VOCA and USAID 

appeared.‖  

 

Because the proposed milk processing plant 

would contribute to increased food security in the region as well as generate income for 

producers, the Plurinational State of Bolivia prioritized this project for implementation through 

the USAID/Bolivia-financed Yungas Community Alternative Development Fund (YCADF). 

Implemented by ACDI/VOCA in Bolivia, the YCADF helped APROLAB build its processing 

plant, with associates contributing their labor. Later on, an YCADF agronomist trained 

associates in high-quality yogurt and cheese production.  

 

Before receiving this support, those Bella Vista residents sold the cheese they produced for 6 

Bolivianos (less than $US 1) per kilo; the cheese was very salty and returned to a liquid state 

when exposed to heat. But, ―now,‖ relates Gonzalo, ―we are producing very good cheese. We 

want to change the image people have about the cheese from Bella Vista. We sell 60 kilos each 

week just to the oil workers who have their camp nearby. We sell it for Bs. 30 (about $US 4.25) 

a kilo.‖  

 

The same agronomist also helped APROLAB find a market for its yogurt: ―The first time, the 

ingeniero and my father went to Caranavi [a nearby town] with two Styrofoam containers and 

went around inviting people to try the yogurt. And little by little sales have gone up. Now, we 

sell 4,000 bolsitas [small packets] in just one day in Caranavi.‖  

 

With a growing market for APROLAB products, Gonzalo and his father, the most active 

associates, began dividing up tasks. The older Aguilar took charge of sales while the 24-year old 

young man, who never imagined he would work in the plant, took over the production side of the 

business. Even so, the increase in yogurt, cheese and bolo (frozen flavored milk) sales made 

work pile up for Gonzalo. Without modern packaging machines and enough refrigerators, 

Gonzalo and the associates that took turns accompanying him in the plant had to get up as early 

as ―two, three in the morning‖ in order to get the day’s products ready for market. In 2008, the 

associates presented a business plan for the microenterprise project to the Integrated Community 

Development Fund (ICDF), a program coordinated with the Plurinational State of Bolivia, 

A producer unloads his milk outside the APROLAB 

processing plant. 
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financed by USAID/Bolivia and implemented by ACDI/VOCA.  

As an ICDF-benefited microenterprise, 

APROLAB contributed a cash contribution 

worth 35 percent of the total USAID/Bolivia-

funded cost of the project. The plant was 

awarded ―the packaging and stamping machine 

and two [industrial-sized] refrigerators, and a 

generator, because the light goes out quite often 

in the zone because of mudslides and heavy 

rain,‖ signals Gonzalo. Motioning towards the 

shiny, new packaging and stamping device, the 

young man explains, ―This is going to help me a 

lot. Manually, per hour, I could stamp 500 

packets, and the machine can stamp 1,500 per 

hour.‖ In addition to providing the new 

equipment, the ICDF hired a designer to work 

with APROLAB to create a unique logo and marketing appeal to APROLAB’s yogurt and bolo 

packaging.  

 

Working in dairy processing, APROLAB associates know that in order to have quality products 

they need to start with quality ingredients. APROLAB shows that it values milk as well as the 

labor that goes into producing it. Gonzalo elaborates, ―We offer to pay a fair price. We’re not 

interested in making money because we buy our milk at a cheap price. We pay Bs. 3 (about $US 

0.43) a liter for the milk. There are people who were used to selling their milk for Bs. 1.50 or Bs. 

1.80 (around $US 0.23), but they didn’t do the calculations.  They didn’t factor in that they spent 

money on salt for the cows, labor, none of that.‖  

 

Gonzalo has recently been talking to milk producers about their desire to improve the state of 

their dairy cows.  Fortunately, Gonzalo has the skills to help them develop the project profile and 

business plan they will need to solicit funding. As a result of the leadership position that he has 

assumed within APROLAB, Gonzalo had the opportunity to participate, along with seventeen 

other Yungas leaders, in an intensive training program at the University of Florida, Miami and 

the Zamorano University in Honduras. This program, also financed by USAID/Bolivia through 

the ICDF, offered Gonzalo the chance to strengthen his leadership capacities and learn new 

cheese and yogurt production techniques. Today, Gonzalo is using and sharing what he learned 

to the benefit of his community.  

 

Even though most of his friends went to live and work in La Paz after graduating from high 

school, Gonzalo does not regret having stayed in Bella Vista. With a smile, he confesses, ―At this 

point this is what I do. To tell you the truth, earlier this year I had an accident. I was in the 

intensive care unit for three days and I kept thinking about the plant, about what was going to 

happen to it.‖ Luckily, both APROLAB and the young man are doing well, and all signs suggest 

they will have continued success in the coming years. 

 

 

APROLAB associates at work inside the plant. 
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